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Tietotekniikan merkityksen kasvaessa yhä enemmän digitalisoituvassa maailmassa 
tietoteknisten järjestelmien käyttöönoton ja tehokkaan hyödyntämisen tarve yrityksissä 
lisääntyy. Tässä diplomityössä selvitettiin erilaisia sähköisiä työkaluja rakennusalan 
yritysten työmaiden johtamisen tueksi. Selvitystyö tehtiin ottamalla selvää mitä eri osa-
alueita työmaalla on, mitkä ovat niiden keskeisiä ongelmia tai tehostettavia osa-alueita ja 
minkälaisilla työkaluilla niitä voitaisiin tehostaa. 
 
Työn teoriaosuudessa tutkittiin sovelluksen kehittämisen teoriaa, innovaatiota sekä 
pohdittiin sitä, miksi jokin innovaatio yleistyy ja jokin toinen häviää. Työssä esitellään 
tällä hetkellä rakennustyömaille vakiintuneita innovaatioita sekä rakennusalalle erilaisia 
sovelluksia tarjoavia yrityksiä. 
 
Sähköisten työkalujen sekä teorian selvittämisen lisäksi työtä varten toteutettiin 
sähköpostikysely, jossa suomalaisia suuria rakennusalan yritysten tietoteknisen osaston 
vastuuhenkilöiltä kysyttiin käytössä olevista sähköisistä järjestelmistä sekä 
suhtautumisesta tietotekniikkaan, sen mahdollisuuksiin sekä riskeihin. 
 
Työn yhtenä osa-alueena oli kohdeyrityksen intranet-projektin esittely. Yritys pytkii 
omalla intranetillään tehostamaan omaa toimintaansa siten, että sen kilpailukyky olisi 
entistä parempi markkinoilla. Työssä annetaan intranetin käyttöönottoon toimenpide-
ehdotuksia sähköpostikyselyn sekä teorian pohjalta. 
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ABSTRACT 
WALTTERI MARTELIN: Utilizing information technology in the construction site 
– present state and views of future development  
Tampere university 
Master of Science Thesis, 54 pages, 3 Appendix pages 
May 2019 
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As the significance of information technology becomes clearer in the always digitalizing 
world, the need to initialize and further develop more efficient systems and applications 
increases. This thesis aims to investigate the various electronic tools to aid the leading of 
construction sites. The work is done by figuring out which different sectors there are on 
construction site, clearing what the main problems or inefficient ways to do things are 
and what sort of tools there are available to help with that. 
 
Theory of the application development, innovation and why some innovations successes 
and some not are discussed in the theory part. Tools and other practices that have been 
stabled on the construction sites are expressed here as well, as well as the companies that 
offer these tools. 
 
In addition to figuring out the theory and the available electronic tools on the market to 
further know about the state of the information technology on current construction sites, 
there was an e-mail inquiry for persons in charge of information technology in 
construction companies. Inquiry revealed information about the attitudes of information 
technology, what information technology can serve, but also which risks it may possess. 
 
One part of the master thesis was to introduce Intranet-project developed by target 
company. Company aims to enhance its actions so that its competitiveness increases on 
the market. There are given some instructions and propositions based on the theory and 
e-mail inquiry. 
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TERMISTÖ 
 
AR Augmented Reality. Kameran reaaliaikaisen näkymän päälle 
luodaan toteutettavan projektin rakenteita, esimerkiksi 
rakennepiirroksia tai lvi-suunnitelmia. Luotu kuva on 
todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden yhdistelmä. 
BIM Building information modeling. Tekniikka, jossa rakennuksesta 
piirretään yksi tai useampi digitaalinen malli, joka sisältää 
yhtäaikaisesti tietoa kohteen rakenteista, materiaaleista, LVI-
tekniikasta ja esimerkiksi ulkoasusta.  
GDPR General Data Protection Regulation. Vuonna 2018 EU:n asettama 
tietosuoja-asetus, jonka tavoitteena on yksilön oikeuksien ja 
vapauksien vahvistaminen. Velvoittaa jokaisen rekisteripitäjän on 
tarkistamaan käytäntönsä ja tarvittaessa päivittämään sen 
vaaditulle tasolle. 
Last Planner Aikataulun seurantaa helpottamaan kehitetty työkalu. Tehdään 
seinään kiinnitettävillä post-it-lapuilla joka on seinälle tehtävä 
post-it -lapuilla toimiv. Vaakasarakkeina ovat työmaan eri 
rakenteet tai osa-alueet, ja pystysarakkeina oikealle etenevä aika 
esimerkiksi viikoittain tai päivittäin.  
MVR-mittaus Maa- ja vesirakennustyömaille tarkoitettu viikottain suoriettava 
turvallisuusmittari, jossa huomioidaan työn suoritusta, työmaan 
siisteyttä sekä esimerkiksi kaivantojen aitaus. Yksinkertaistettu 
versio TR-mittauksesta. 
TR-mittaus Rakennuskohteen viikottain suoritettava turvallisuusmittari, joka 
huomioi työpisteiden sekä työmaan siisteyttä sekä turvallisuutta, 
työn suoritustapoja sekä muita turvallisuustekijöitä. MVR-
mittausta monipuolisempi. 
VR Virtual Reality. Tietokonesimulaatiolla tuotettujen aistimusten 
avulla luotu keinotekoinen ympäristö. Virtuaalitodellisuus luodaan 
esimerkiksi tietokoneen näytölle tai VR-katselulaitteelle. 
VPN Virtual Private Network. Mahdollistaa lähiverkon kohteisiin 
(esimerkiksi toimiston verkkolevylle) yhdistämisen myös 
ulkoverkosta. 
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1 JOHDANTO 
 
1.1 Tutkimuksen tausta ja tarve 
 
Kiihtyvällä tahdilla teknologisoituvalla ja globalisoituvalla yhteiskunnalla on suuri 
vaikutus yritysmaailmaan. Menestyäkseen yritys tarvitsee tehokkaita yritysstrategioita 
sekä vahvaa nykyaikaista otetta omalla toimialallaan. Vain uusiutumiskykyisellä, 
jatkuvasti kehittyvällä ja toimintaansa kriittisesti arvioivalla yrityksellä on edellytykset 
selviytyä ja edelleen kehittyä nykypäivän markkinoilla. Ne yritykset, jotka parhaiten 
pystyvät tehostamaan toimintaansa ylläpitäen asiakastyytyväisyyttä, pystyvät myös 
investoimaan ja sitä kautta kasvamaan entistä tehokkaammin. Kilpailuedun 
saavuttamisen tulisikin olla yksi yrityksen johdon pääprioriteeteista. (Prešov, 2008) 
Rakennusalan yrityksen työmaiden tehokkaaseen johtoon ei riitä pelkästään kehittyneet 
tietotekniset järjestelmät. Sovelluksista hyötyminen vaatii niitä ammattitaitoisesti 
hyödyntävän organisaation, yrityksen johdon sekä muun toimihenkilöstön (Prešov, 
2008). Moni työvaihe on työmaasta toiseen samankaltainen, sillä rakennustekniikka ei 
ole muuttunut viimeisten vuosikymmenien aikana merkittävästi. Vastaavasti tilaajan sekä 
viranomaisten vaatimukset laatu- ja muun dokumentoinnin suhteen ovat kasvaneet 
laadullisesti ja määrällisesti. Monen rakennusalan yrityksen toimihenkilön työpäivä 
vietetään puoliksi työmaalla ja puoliksi toimistossa, ja näiden välinen tiedonkulku on 
usein haastavaa. 
Vaikka paperittomasta toimistosta on puhuttu jo vuosia, suuri osa dokumenteista on 
edelleen paperisena. Tietotekniikkaa hyödyntämällä nämä dokumentit voidaan skannata 
ja arkistoida sähköisesti vähentäen kustannuksia ja näin luoden selvää kilpailuetua. 
(Prešov, 2008) 
Mikäli yritys on suuri, voidaan tehokkailla tietoteknisillä järjestelmillä tehostaa toimintaa 
huomattavasti ja parantaa tulosta. Kilpailueduksi nouseekin tänä päivänä tehokkaat 
sähköiset sovellukset, kuten toiminnanohjausjärjestelmät, automatisoitu 
laatudokumentointi sekä esimerkiksi tietomallien tehokas hyödyntäminen. Tietotekniikan 
avulla voidaan vähentää kuluja, parantaa ajoitusta sekä ohentaa johdon organisaatiota. 
Tietotekniikka voi auttaa kehittämään laatua ja sitä kautta lisäämään 
asiakastyytyväisyyttä. Tietotekniikan avulla voidaan löytää uusia markkina-alueita ja 
kehittää uusia tuotteita ja palveluita. (Prešov, 2008) 
Rakennusyritysten välillä on suuria eroja tietotekniikan hyödyntämisessä (Al-Qazzaz, 
2010). Yrityksen sisäisesti on usein monia erilaisia käytäntöjä toimihenkilöiden välillä 
riippuen käytännöistä, koulutuksesta sekä esimerkiksi tietoteknisestä 
harrastuneisuudesta. Joku suosii työssään kynää, paperia ja skanneria ja toisella on 
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käytössään erilaisia tietokone- ja tablettisovelluksia. Kolmas hyödyntää yrityksen 
käytössä olevia monipuolisia järjestelmiä, jotka kattavat kaikki työmaan työkalut. 
Tässä työssä arvioidaan olemassa olevia rakennusalalle suunnattuja tietoteknisiä 
välineitä, pohditaan niiden hyödyllisyyttä sekä sitä, millä tavoin niitä voitaisiin edelleen 
kehittää. Työtä varten on toteutettu sähköpostikysely suurille suomalaisille rakennusalan 
yrityksille, jossa kartoitetaan yritysten tietoteknistä tasoa suhtautumista tietotekniikkaan, 
sen mahdollisuuksiin sekä sen tuomiin riskeihin. 
Työssä tutustutaan kohdeyrityksen tietoteknisten järjestelmien nykytasoon, sekä 
seurataan heidän oman Intranettinsä sovelluskehitystä. Yrityksen intranet on sähköisiä 
työkaluja sisältävän järjestelmä niin työmaan työnjohdon, kuin toimiston henkilöstön 
työn tueksi. 
1.2 Tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaus 
 
Tämä työ on yhteenveto siitä, minkälaisia sähköisiä työkaluja rakennusalan yritys voi 
hyödyntää toiminnassaan. Työ voi toimia esimerkiksi mallina rakennusalan yritykselle, 
joka etsii uusia työkaluja työnsä tehostamiseen. 
Työssä tutustutaan teknologian kehitykseen rakennusalalla, sekä esitellään uusimpia alan 
innovaatioita sekä tulevaisuuden teknologioita. Työssä sivutaan myös sovelluskehityksen 
teoriaa sekä sitä, miksi jotkin yritykset osallistuvat uusien sovellusten käyttöönottoon ja 
kehitykseen aikaisessa vaiheessa, kun jotkin yritykset ottavat tietoteknisiä sovelluksia 
käyttöön varovaisemmin, selkäesti myöhemmin tai ei lainkaan. 
Työssä etsitään vastaukset seuraaviin tutkimuskysymyksiin 
- Mitä rakennusyrityksen toimintoja voidaan tehostaa sähköisten järjestelmien 
avulla? Mitä työkaluja tätä varten on jo kehitetty ja mitä on kehitteillä? 
- Minkälainen tietotekniikan taso suurilla suomalaisilla rakennusalan yrityksillä on 
tänä päivänä sekä miten rakennusyritykset suhtautuvat tietotekniikan 
hyödyntämiseen?  
 
Työssä keskitytään tietotekniikan hyödyntämiseen rakennustyömaalla toteuttajan eli 
tässä tapauksessa rakentajan näkökulmasta. Esimerkiksi rakennuttajan, suunnittelijoiden 
tai tilaajien työkaluja ei käsitellä tässä työssä. Työn sivutavoitteena on esitellä esimerkiksi 
urakoitsijalle hyödyllisiä työkaluja työmaiden hallintaan, niiden dokumentointiinja täten 
helpottaa toimiston sekä työmaan välistä tiedonkulkua. 
Työn osatavoitteena on esitellä kohdeyrityksen kehitteillä oleva tietotekninen järjestelmä. 
Tavoitteena on myös antaa toimenpide-ehdotuksia järjestelmän käyttöönotossa, sekä 
yleisesti tietoteknisille järjestelmien kehitykseen ja käyttöönottoon jatkossa. 
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1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tutkimuksen alkuosa on toteutettu kirjallisuusselvityksenä, joka sisältää mainittujen 
kirjallisuus- sekä internet-lähteisiin perehtymisen. Suuri osa lähteistä on opinnäytetöitä 
aihetta sivuavasti liittyen rakentamiseen sekä tietotekniikkaan. Osa sovellusten lähteistä 
on ohjelmointitalojen sivuilta, eli sovellusten toimintaan ja toimivuuteen tulee suhtautua 
varauksella. 
Työhön sisältyy empiirinen osuus, jossa suomalaisille rakennusyrityksille on lähetetty 
sähköpostikysely koskien heidän suhtautumista tietotekniikkaan sekä heidän käytössä 
olevia tietoteknisiä järjestelmiä. Sähköpostikysely on joustava tiedonkeruumenetelmä, 
sillä se voidaan lähettää monille yhtäaikaisesti välittämättä pitkistä välimatkoista (Verne, 
2019). Työssä on myös omaan kokemukseen pohjautuvaa kokemustietoa sekä työmailta 
ja tietotekniikasta (Hirsjärvi,  Remes  &  Rajavaara 2000). 
Työssä tutustutaan kohdeyrityksen tietoteknisen järjestelmän kehitysprojekti intranetiin, 
jossa pyritään tehostamaan ja yhtenäistämään yrityksen sis+äisiä toimintatapoja, 
laatudokumentointia sekä helpottamaan työmaan sekä toimiston tiedonkulkua. Työtä 
varten tapasin yrityksen laatupäällikköä sekä osallistuin toimihenkilöstölle suunnattuun 
sovelluksen käyttökoulutustilaisuuteen. 
1.4 Tutkimuksen rakenne 
Työn alkuun esitellään sähköpostikyselyn tulokset, joista saa yleiskuvan suomalaisten 
rakennusyritysten tietotekniikan tasosta sekä suhtautumisesta tietotekniikkaan. Sitten 
tutustutaan rakentamisen tietotekniikan historiaan ja siihen, mitä ensimmäiset 
tietotekniset sovellukset työmailla olivat ja miten niiden käyttöönotossa onnistuttiin. 
Historian esittelyn jälkeen luetellaan työmaan eri toimintoja, niiden nykyhetken ongelmia 
ja käydään läpi minkälaisilla tietoteknisillä sovelluksilla niitä voidaan tehostaa. 
Erilaisten sovellusten läpi käymisen jälkeen esitellään kohdeyrityksen 
sovelluskehitysprojekti Intranet, joka pyrkii ratkaisemaan edellä kuvattuja työmaan 
toimintojen ongelmia. Intranetin tavoitteet sekä toimintamalli kuvaillaan yleisellä tasolla. 
Intranetin esittelyn jälkeen esitetään sähköpostikysely, sen toteutuksen vaiheet sekä 
käsitellään lyhyesti sen tulokset. Sähköpostikyselyn jälkeen selvitetään kehitteillä olevia 
sovelluksia sekä tulevaisuuden innovaatioita. Tämän jälkeen esitetään rakentamisen 
tietotekniikan kehitysnäkymiä, sekä käsitellään yleisellä tasolla teknologian kehityksen, 
innovoinnin sekä diffuusion teoriaa. 
Työn lopuksi esitetään kohdeyritykselle toimenpide-ehdotuksia Intranet-järjestelmän 
käyttöönotossa sekä yleisesti tietotekniikan hyödyntämisessä. Näiden jälkeen seuraa 
johtopäätökset, jossa esitellään työn tulokset sekä arvioidaan lyhyesti tietotekniikan 
kehityksen tulevaisuutta rakennustyömailla. 
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2 TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN 
RAKENNUSPROJEKTISSA 
 
Suomalaisten rakennusyritysten suhtautuminen tietotekniikkaan työn tehostamisessa on 
hyvin myönteinen. Sähköpostikyselystä ilmenee, että Suomen suurimmat rakennusalan 
yritykset ovat ottaneet aktiivisesti käyttöön erilaisia sähköisiä välineitä toimintansa 
tehostamiseen sekä toimistossa että työmaalla. 
Kehitys on vasta alkuvaiheessa, eikä kaikenkattavia sovelluksia rakennusprojektien 
hallinnointiin vielä ole. Yritykset kertoivat ongelmistaan sovellusten käyttöönotossa, 
jotka usein koskivat käyttäjätunnuksia sekä muutosvastarintaa. Suuri määrä erilaisia 
käyttäjätunnuksia erilaisiin sähköisiin palveluihin koetaan vaivalloiseksi, aikaa vieväksi 
sekä tietoturvallisesti haastavaksi, ja tunnusten unohduttua niiden palauttamienn voi olla 
suuren työn takana. Yritysten mukaan on yleistä, että vanha sukupolvi usein vastustaa 
uusia, varsinkin sähköisesti käytettäviä järjestelmiä. Vastaavasti nuorelle sukupolvelle 
tietoteknisten puhelin- ja tablettisovellusten käyttö on luonnollisempaa, sillä he käyttävät 
niitä enemmän vapaa-ajalla. Jotkut yritykset kuitenkin kertoivat nuorten olevan 
sovellusten käytössä taitamattomampia, ja joidenkin vanhempien käyttäjien olevan 
vastaavasti todella taitavia erilaisten sovellusten käytössä. 
Useimmat yritykset ovat valinneet käyttöönsä erilaisten ohjelmointitalojen alalle 
kehittämiä valmispalveluita, jotka pyrkivät vastaamaan asiakkaiden ongelmiin. Tällaisten 
niin kutsuttujen valmispakettien suuri ongelma on räätälöimättömyys. On hyvin erilaista 
teknisesti rakentaa esimerkiksi taloja ja siltoja, ja sama sovellus ei välttämättä vastaa 
täysin kummankin tarpeita. Joillakin yrityksillä on kehitteillä omia sovelluksia, tai he ovat 
jatkokehittäneet olemassaolevia sovelluksia yhteistyössä ohjelmointitalojen kanssa. 
Tietotekniikan hurja kehitys viimeisen viidenkymmenen vuoden aikana ei heijastu 
samalla tavalla muille teollisuudenaloille, kuten rakennusteollisuuteen, vaan 
tietotekniikkaa on opittu käyttämään työmailla vasta lähivuosina. Ohjelmointitalot ovat 
vasta lähivuosina ryhtyneet aktiivisesti kehittämään sovelluksia rakennusalan yrityksille. 
2.1 Tietotekniikan historia työmaalla 
 
Tietokoneiden käyttöä projektinjohdossa on tutkittu jo 80- ja 90-luvuilla. Tietotekniikan 
kehityksen on kuvattu jo 90-luvulla olevan vauhdikasta, mikä on käytännössä tarkoittanut 
tietokoneiden yleistymistä sekä uusien sovellusten kehitystä. Ensimmäisenä tietokoneet 
olivat toimistokäyttöön soveltuvia pöytämallin tietokoneita, joita seurasivat ”portablet”, 
eli yli viisi kiloakin painavat kannettavan tietokoneen esiasteet, jotka juuri mahtuivat 
lentokoneen istuimen alle. Alkoi jatkuva kilpavarustelu siitä, kenen valmistajan malli on 
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edeltävää pienempi. Kuvassa 1 on ensimmäisiä oikeasti pieniä ja kompakteja Applen 
tarjoamia kannettavia tietokoneita. 
 
Kuva 1 Ensimmäisiä oikeasti pieniä kannettavia Apple-tietokoneita (Techhive, 2016) 
 
Ensimmäisenä kehittyivät tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- sekä piirto-ohjelmat. Vasta 
näiden työkalujen tehokkaan hyödyntämisen jälkeen voitiin kehittää toimivia 
projektinhallintaohjelmia. “Hyväkään projektiohjelma ei auta, ellei osata projektin 
suunnittelun ja ohjauksen perusasioita”, sanoo Risto Pelin kirjassaan “Projektinhallinta 
mikrotietokoneilla, 1993”. Perusajatus on tänä päivänäkin sama. Sovelluksista ja 
erilaisista laitteista voi olla suurta hyötyä projektinjohdossa, mutta todelliset hyödyt 
saadaan käyttöön vasta, kun sovelluksia osataan käyttää tehokkaasti ja oikein. (Pelin, 
1993) Mikään ohjelma ei ratkaise projektin johtamisen ongelmia. Työt on ensin osattava 
tehdä tehokkaasti käsin, jotta tietotekniikasta on hyötyä sen tehostamisessa. Ohjelmat 
ovat aina enemmän tai vähemmän raportoinnin työkaluja, eivät projektien 
johtamisjärjestelmiä. Voidaankin sanoa, että “mikä ei toimi käsin, ei toimi 
tietokoneellakaan”. (Pelin, 1993) 
2000-luvun alussa saapuivat ensimmäiset tabletit työmaille. Tabletit olivat Windows-
pohjaisia, kosketusnäytöllisiä tietokoneita ilman näppäimistöä. Niillä hoidettiin 
ensimmäistä kertaa sähköisiä asioita työmaalta käsin, kuten tekstinmuokkaus- sekä 
taulukointisovelluksia, sekä sähköpostia. Akkukesto oli huono, signaali rakennuksen 
sisällä heikko ja näyttö liian epätarkka ja pieni. Korkeat hinnat ja huonot 
käyttökokemukset hidastivat tablettien yleistymistä työmailla. Kuvassa 2 Windows-
pohjainen PC-tabletti. (Zurier, 2003) 
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Kuva 2, Microsoftin PC Tablet vuodelta 2002 (Business Insider, 2013) 
 
Tablettitietokoneiden sekä älylaitteiden hinnat ovat pudonneet viimeisen kymmenen 
vuoden aikana kuitenkin tasaisesti, samalla kun niiden teho, kuvanlaatu sekä akkukesto 
ovat parantuneet. Kuvassa 3 on esitetty tablettien hintakehitys vuodesta 2010. 
Käännekohta tablettien yleistymisessä tapahtui vuonna 2010, kun Apple julkaisi iPad-
tablettitietokoneensa luoden käytännössä satojen miljoonien eurojen markkinat tyhjästä. 
(Pettinger, 2013) 
 
Kuva 3, Tablettien hintakehitys vuodesta 2010 (Pettinger, 2013) 
 
Tabletin ja puhelimen etu muihin työkaluihin työmaalla on sen monipuolinen 
käytettävyys. Tabletilla voidaan tehdä monia töitä, joihin ennen tarvittiin monta eri 
laitetta. Käyttökohteita ovat esimerkiksi tekstinkäsittely, sijainninseuranta, kamera, 
kartta, suunnitelmapiirrosten tarkastelu, pdf-tiedostojen luku, videon- sekä 
äänentallennus, puheluiden teko, laskeminen, selain, taskulamppu, muistio, kello- sekä 
ajanotto, säätiedot ja paljon muuta. Mitä ikinä tabletilla halutaankaan tehdä, siihen 
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luultavasti löytyy jo sovellus. Kuvassa 4 on esitetty työmaan työkaluja, joista lähes 
jokaisen voi tänä päivänä korvata puhelimella tai tabletilla. (Archisnapper, 2014) 
 
Kuva 4, Tabletilla ja puhelimella hoidetaan monen muun laitteen tehtävät (Archisnapper, 2014) 
 
iPad on tänä päivänä käytetyin tablettitietokone työmailla. Syitä ovat muun muassa hyvä 
akunkesto sekä laadukkaat sovellukset. Yksi syy on myös Applen tehokas strategia olla 
ensimmäinen kuluttajille suunnattujen tablettien valmistaja markkinoilla. Vaikka 
Microsoft kehitti jo vuosia aikaisemmin Windows-pohjaisia tabletteja nimellä Tablet PC, 
voitti Apple markkinoiden suosion kompaktiudella, heidän tarjoamat tabletit olivat 
huomattavasti ohuempia ja kevyempiä. Ennen Applea oli jo myös muita Android-
tabletteja, mutta Applen tuodessa markkinoille toimivimman sekä tehokkaimmin 
markkinoidun ratkaisun, alkoivat rakennusliikkeet käyttää ensisijaisesti sen tuotteita. 
2.2 Rakennustyömaan päätoiminnot tietotekniikan 
sovelluskohteina 
 
Seuraavaksi on esitelty rakennusurakan eri osa-alueita laskennasta työmaan 
aikataulutukseen, laadun seurantaan, dokumentointiin ja loppukatselmukseen sekä 
takuuajan seurantaan. Samalla on esitelty erilaisia viranomaisen tai yleisesti tilaajan 
vaatimia asioita, kuten työajanseuranta, työmaapäiväkirjat sekä turvallisuusmittaukset. 
Jokaisen osion lopuksi on lyhyesti kuvattu sen yleisimpiä ongelmia työmaalla. Näihin 
ongelmiin esitetään ratkaisuja myöhemmin työssä. 
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Tarjoustoiminta 
Tarjoustoimintaa on kaikki laskentaan saatavien tarjouspyyntöjen käsittely aina 
tarjouspyynnön vastaanottamisesta ennakoiden kyselyyn, tarjouksen jättämiseen, 
sopimusneuvotteluihin ja tätä seuraavaan sopimuksen allekirjoittamiseen. 
Tarjoustoiminnan tärkein tehtävä on vastata tarjouspyyntöihin annetun aikarajan sisällä, 
sekä tuottaa tarkasti laskettuja ja kannattavia urakoita kuitenkin kilpailukykyiseen 
hintaan, jotta urakoita saadaan. 
Tarjoustoiminnan ongelma voi olla puutteelliset laskentaresurssit, puutteelliset tai 
virheelliset tarjouspyyntödokumentit sekä esimerkiksi kustannustietojen puuttuminen 
joillekin yksiköille, esimerkiksi asfalttimäärille tai muulle materiaalille, jota ei ole ennen 
käytetty. 
Työmaa käynnistyy, kun tarjottu urakka on hyväksytty ja urakkasopimus allekirjoitettu. 
Työmaan aloitus voi olla myöhemminkin, mikä ilmenee urakkasopimuksesta. Kun 
urakka on valmistunut, verrataan toteutuneita kustannuksia laskennan kustannuksiin ja 
saadaan tietoa seuraavia laskentoja ajatellen siitä, mitkä laskennan osa-alueet ovat 
onnistuneet ja mitkä eivät. (Fluentprogress, 2019) 
 
Aikataulusuunnittelu 
Kun urakka on vastaanotettu, suunnitellaan sille aikataulu. Urakkasopimus määrittelee 
urakan aloitus- sekä lopetuspäivämäärän. Näiden pohjalta luodaan yleisaikataulu, josta 
selviää esimerkiksi talotyömaalla maatyöt ja runkoaikataulu. Yleisaikataulun pohjalta 
luodaan viikko- tai jopa päiväaikataulu, josta selviää esimerkiksi kerros- tai jopa 
huonekohtaisesti eri talotekniikoiden asennusaikataulu. 
Aikataulusuunnittelun perusongelma on sen ennustamisen, seuraamisen ja päivittämisen 
vaikeus. Aikataulusuunnittelu ja erilaisten työvaiheiden yhteen liittäminen on haastavaa 
ilman jokaisen osapuolen yhteistä ymmärrystä aikataulunlaadinnan tärkeydestä 
tehokkuuden maksimoimiseksi. Laatuvirheet ja kustannusten ylittyminen ovat tyypillisiä 
seurauksia huonosta aikataulusuunnittelusta. (Elomaa, 2012) 
 
Projektipankki- ja hallinta 
Urakasta on jätetty urakkatarjouspyynnön mukainen tarjous. Urakkatarjousaineisto, eli 
sen hetken suunnitelmat, urakkaohjelma sekä niiden pohjalta tehty urakkasopimus 
säilytetään, ja niihin voidaan tarvittaessa vedota esimerkiksi ristiriitatilanteessa. 
Suunnitelmia päivitetään ja niitä tulee usein urakan edetessä lisää. 
Työmaan dokumentteja hallitaan projektipankin avulla, josta löytyvät kaikki projektin 
toteuttamiseen vaadittavat suunnitelmat. Suunnitelmia ovat esimerkiksi Arkkitehti-, LVI-
 
 
 
9 
 
, sähkö- sekä geosuunnitelmat. Projektinpankkiin on muokkaus- sekä lisäämisoikeus 
tilaajalla sekä suunnittelijoilla. Työn suorittajat, eli esimerkiksi aliurakoitsijat pääsevät 
projektipankkiin lataamaan ajantasaiset suunnitelmat töiden suorittamiseen. 
Tilaaja saattaa käyttää projektipankkia myös omien laatudokumenttiensa 
dokumentointiin. Tarvittaessa projektipankkiin voi rajoittaa kansiokohtaisesti 
alikäyttäjien pääsyä. Projektipankin suurin ongelma on suunnitelmien päivittyminen ja 
siitä käyttäjien tiedottaminen. Muutokset suunnitelmissa ei välttämättä tule toteuttajan 
tietoon, mistä saattaa aiheutua suuria epäselvyyksiä työn edetessä. 
Projektinhallinnalla tarkoitetaan projektin laadukasta dokumentointia ja sitä, että kaikki 
projektiin liittyvät dokumentit löytyvät samasta paikasta projektin laajuudesta ja 
luonteesta riippumatta. Kun projektiin luodaan uusia dokumentteja, siirretään ne 
projektinhallintaan asianmukaiseen sijaintiin. Projektinhallinnan tulee olla yhteneväistä 
yrityksen sisällä, jolloin myös projektiin jälkikäteen osallistuva, tai esimerkiksi laskennan 
työntekijä löytää tarvitsemansa tiedostot ja dokumentit oikeasta paikasta. 
Projektinhallinta voi olla esimerkiksi laatukansiotyyppinen ratkaisu yrityksen 
verkkolevyllä, tai esimerkiksi kolmannen osapuolen tarjoama verkkopalvelu, johon 
pääsee käsiksi helposti tietokoneen selaimessa.  
Projektinhallintaan liittyvät laatudokumentit, poikkeamaraportit, sopimukset, projektissa 
käytettävien materiaalien suoritustasoilmoitukset, työmaapäiväkirjat sekä lisä- ja 
muutostyö ja maksuerätaulukot. Projektinhallinnan yleinen ongelma on eriävät käytännöt 
yrityksen sisällä sekä dokumentoinnin puutteellisuus tai vanhentuneet, paikkaansa 
pitämättömät dokumentit. Projektien suuri määrä myös heikentää projektien hallinta-
astetta, mikä vähentää kokonaiskontrollia. (Kivimäki, 2016) 
 
Laadunvarmistus ja raportointi 
Urakan edetessä laatua seurataan ja siitä luodaan erilaisia raportteja ja dokumentteja. 
Suunnitelmien toteutumisen seurannan kannalta työn edetessä tapahtunut laadun seuranta 
on tärkeää. Laadunvarmistuksen keskeinen tehtävä onkin varmistaa rakenteiden 
yhteneväisyys suunnitelmiin nähden. 
Laadunvarmistus ja raportointi kattavat suunnitelma- sekä toteutumamuutosten, 
poikkeamien sekä muiden laatuun vaikuttavien tekijöiden raportoimisen. Se on laadun 
oikea-aikaista seurantaa sekä tiedottamista eri osapuolille, siitä että työt etenevät 
sovitusti. Yksinkertaisuudessaan laadunvarmistus on valokuvien ottamista työn eri 
vaiheissa. Laadunvarmistusta on myös käytettävien materiaalien suoritustasoilmoitusten 
laatiminen ja kerääminen. Raportointi yleensä tehdään työvaihekohtaisesti laatukansioon 
sille osoitettuun paikkaan. Raportointi voi olla automatisoitua tai avustettua, esimerkiksi 
kaivinkoneessa voi olla sijaintianturit, joiden avulla voidaan seurata toteutuneita leikkuu-
, sekä täyttötasoja. Saatuja sijaintitietoja voidaan käsitellä ja saada aikaan 
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havainnollistavia 3D-kuvia, joiden pohjalta voidaan selvittää esimerkiksi toteutuneet 
kaivuumäärät. 
Laadunvarmistuksen ja raportoinnin ongelma on usein se, ettei sitä tehdä tai sitä tehdään 
liian vähän. Jälkikäteen tehtyä työtä on vaikea osoittaa muuten tehdyksi kuin valokuvilla 
ja tarketiedoilla. Mikäli esimerkiksi valokuvausta on kuitenkin tehty, ovat valokuvat 
usein henkilökohtaisilla puhelimilla, tableteilla ja tietokoneilla, joihin ne unohtuvat. 
(Liukkonen, 2014) 
 
Takuuajan seuranta 
Kun rakennusurakka valmistuu, kerätään laatudokumentit projektipankista takuuajan 
aineistoksi. Yleinen takuuaika rakennusurakassa on kaksi vuotta, mutta kohteesta 
riippuen se voi olla esimerkiksi viisi tai enemmän. Eri materiaaleille takuuajat määrittelee 
niiden valmistaja. Rakenteet tulee toteuttaa urakkasopimuksen mukaan. Rakenteet 
rakennetaan esimerkiksi InfraRYL:n ohjeiden mukaan. Mikäli takuuaikana ilmenee 
ongelmia rakenteissa, on korvaus tai korjausvelvollinen usein urakoitsija. (Niemi, 2017) 
Joskus rakenteissa tai detaljeissa hyväksytään heikompaa laatua, tai tilaaja pyytää 
tekemään sen suunnitelmasta poiketen syystä tai toisesta. Mikäli näitä pyydettyjä 
suunnitelmamuutoksia ei dokumentoida tai varmisteta tilaajalta esimerkiksi sähköisesti, 
saatetaan ne niiden paljastuttua joutua korjaamaan takuuaikana. 
 
Työajanseuranta 
Viranomainen vaatii nykypäivänä työntekijäkohtaista työajanseurantaa 
rakennustyömailla, joilla työskentelee vähintään kaksi työnantajaa. Sen tavoitteena on 
vähentää harmaata taloutta työmaalla. Saapuessaan työmaalle, tulee työntekijällä olla 
henkilökohtaiset tunnukset, esimerkiksi Valttikortti-tyyppinen tunniste, joka luodaan 
työntekijän veronumeron perusteella. Viranomaisen tehdessä tarkastuksen työmaalle 
tulee tämä Valttikortti tai muu tunnistautumistapa esittää. (Tuntinetti, 2019) 
Työajanseuranta on työnantajalle ylimääräistä, tuottamatonta työtä. Toisaalta se voidaan 
automatisoida nykyaikaisillä työkaluilla. Työajanseurantaan on mahdollista liittää 
palkanmaksun tuntiseuranta tai merkkauskäytäntö, jolloin nämä kaksi työtä voidaan 
helposti yhdistää. 
 
Työmaapäiväkirja 
Työmaapäiväkirja on lain vaatima todistus siitä, että työmaan resursseja, työvaiheita ja 
niiden etenemistä seurataan. Työmaapäiväkirjaan merkataan päivän säätila, käynnissä 
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olevat ja tulevat työt, resurssit, tehdyt tarkastukset, katselmukset ja kokoukset sekä 
esimerkiksi saadut huomautukset. Työmaapäiväkirja on ensisijainen todiste, josta 
yritetään selvittää päivän tapahtumia, mikäli työmaalla sattuu esimerkiksi onnettomuus. 
Työmaapäiväkirjat hyväksytetään työmaan valvojalla säännöllisesti. (Laatulomake, 
2019) 
Työmaapäiväkirja työllistää vastaavaa mestaria päivittäin. Työmaapäiväkirja jää helposti 
tekemättä, ja päiväkohtaisia asioita yritetään muistella jälkikäteen, kun aikaa 
työmaapäiväkirjan tekoon joltakin päivältä viikolla löytyy. Tilaaja ei usein ole 
tyytyväinen työmaapäiväkirjan myöhäiseen hyväksyttämiseen, vaan haluaa hyväksyä ne 
esimerkiksi viikottain. 
 
Turvallisuusmittaukset 
Turvallisuuteen panostetaan ja sen kehittämiseen panostavia toimenpiteitä vaaditaan 
viranomaisten ja sitä kautta tilaajien suunnalta yhä enemmän. Turvallisuusmittausten 
trendiksi talorakentamisessa on muodostunut viikottain suoritettava TR-mittaus, jossa 
työmaakäynnillä huomioidaan työkohdekohtaisesti sen siisteys ja pölyisyys, 
työntekijöiden varustautuminen, putoamissuojaukset ja muut olennaiset asiat, joilla 
voidaan vaikuttaa työmaan turvallisuuteen. TR-mittauksesta luodaan raportti, johon 
epäkohdat merkataan korjattaviksi ja korjataan asetettuun määräaikaan mennessä. TR-
mittauksen kevyempi versio on MVR-mittaus, jota käytetään maa- ja 
vesirakennustyömailla. Pienillä lyhytaikaisilla työmailla mittausten sijaan voidaan 
käyttää kunnossapitotarkastuksia. (Työsuojelu, 2015) 
 
Kulunseuranta/-valvonta 
Työmaakohtaisessa kulunseurannassa seurataan laskennassa arvioitujen kulujen 
toteutumista, maksuerätaulukon ajantasaisuutta toteutuneiden työvaiheiden suhteen sekä 
tarjottuja sekä hyväksyttyjä lisätöitä. Kulunseurannan päätehtävä on seurata työmaan 
taloutta, ja sitä, toteutuuko laskenta. Mikäli näin ei tapahdu, voidaan asiaan reagoida 
tuloksen parantamiseksi. 
 
2.3 Vaivalloiset paperityöt 
 
Monet edellä mainitut työvaiheet hoidetaan yhä tulostamalla lomake, täyttämällä tiedot 
kuulakärkikynällä ja arkistoimalla se työmaatoimiston mappeihin. Tällaisia töitä ovat 
esimerkiksi työmaapäiväkirjat, MVR- sekä TR-mittaus, uusien työntekijöiden perehdytys 
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sekä työmaan kulunvalvonta. Työmaan päätyttyä nämä mapit arkistoidaan edelleen, sillä 
säilytysvelvollisuus on vähintään viisi vuotta työmaan valmistuttua. 
Mappien läpikäyminen jälkikäteen on hidasta. Tiedot harvoin ovat esimerkiksi 
aakkosjärjestyksessä, vaan ne on lisätty mappiin luomisjärjestyksessä. Paperiversiot 
voidaan skannata myös sähköiseen muotoon pysyvämpään säilöön, mutta tämä lisää 
työmäärää entisestään, eikä tiedostojen läpikäyminen helpotu vaan päinvastoin hidastuu. 
Kuvassa 5 käsin täytetty ja skannattu MVR-mittaus. MVR-mittaustulos tallennetaan vielä 
erikseen viikottaiseen seurantaan, jossa eri MVR-mittaustuloksia verrataan keskenään 
esimerkiksi viikkopalaverissa. 
 
 
Kuva 5, käsin täytetty ja skannattu MVR-mittaus (Hervannan Kaivin, 2019) 
 
Skannatun version huono puoli on se, ettei siihen voi tehdä hakuja, vaan koko tiedosto on 
selattava läpi löytääkseen haluamansa tiedon. Tärkeää on osata nimetä tiedosto siten, että 
se löytyy tarvittaessa helposti. Tiedosto on tallennettava kuvaavasti kansioon, esimerkiksi 
MVR-mittaukset, ja nimettävä tiedosto esimerkiksi luontiajankohdan mukaan, kuten 
MVR-mittaus-vko40.pdf. Kaikki tämä työ on kuitenkin turhaa, mikäli yhtäaikaisesti joku 
toinen tallentaa tiedot eri tavalla ja sekoittaa järjestyksen. 
Suuren arkistoitavan paperimäärän lisäksi monet työmaatoimiston tehtävät ovat hitaita ja 
tehottomia. Työmaainsinöörin sekä vastaavan mestarin työajasta vie päivittäin suuren 
osan mapin etsiminen, kopioiden tekeminen sekä varsinainen kirjaustyö. Mikäli sää on 
huono, voi paperiin kirjoittaminen työmaakäynnillä olla haastavaa ja vaatia uuden 
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paperin täyttämistä, jos alkuperäinen likaantuu tai rikkoontuu. Kaiken edellä mainitun 
lisäksi täytyy huolehtia tulostimen toiminnasta; toimiiko se ylipäätään ja onko siinä 
paperia ja mustetta, jotta lomakkeita voidaan tulostaa. 
 
 
Kuva 6, Esimerkki siististä työmaatoimistosta (Portakabin, 2019) 
 
Työmaalla on oltava jokaisen työntekijän saatavilla esimerkiksi päivitetty 
työehtosopimus ja kemikaalirekisteri mahdollisen kemikaalivahingon varalta. Tämän 
lisäksi työmaalla on hyvä olla näkyvillä esimerkiksi toimintaohjeet tapaturman sattuessa, 
aluesuunnitelma, työmaan aikataulu sekä esimerkiksi erilaisia rakennepiirroksia ja ohjeita 
työn toteutukseen. Kaikista edellä mainituista syntyy suuri määrä paperia, joka usein 
levitetään työmaatoimiston seinille siten, että tyhjää tilaa seinillä ei ole. Kuvassa 6 
esimerkki siististä työmaatoimiston seinästä. Tila seinillä onkin usein vähissä, ja 
joudutaan helposti miettimään mitä seinillä jo olevista voidaan karsia uudemman tieltä 
pois. 
Aikataulun seuranta tapahtuu usein työmaatoimiston seinälle tulostettua yleis- sekä 
viikkoaikataulusta. Seuranta ei ole koskaan reaaliaikaista, ja muutettua aikataulua varten 
tulee päivittää vanhaa aikataulua ja tulostaa se uudelleen. Ei ole tavatonta, että 
työmaatoimiston seinältä ei löydy päivitettyä yleis- tai viikkoaikataulua, vaan vanha 
versio johon on tehty kynällä uusia merkintöjä. 
Aikataulun seurantaa helpottamaan on kehitetty esimerkiksi Last Planner, joka on seinälle 
tehtävä post-it -lapuilla toimiva aikataulunsuunnittelujärjestelmä. Siinä on 
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vaakasarakkeina eri työmaan osa-alueita, ja pystysarakkeina oikealle etenevä aika 
esimerkiksi viikoittain tai päivittäin.  Ongelma Last Plannerin kanssa on sen vaatima 
seinätila. Mikäli työmaatoimistossa ei ole reilusti vapaata seinätilaa, on se hankala tai 
mahdoton toteuttaa. Yrityksellä voi olla tähän tarkoitukseen varattu Last Planner -huone, 
jossa koko pitkä seinä on varattu post-it -lapuille. Last Plannerista on kehitetty konsepti 
Big Room, jossa kokonainen kokoustila on varattu Last Plannerille. Kuvassa 7 on SRV:n 
hyödyntämä Big Room, huone, jossa urakan osapuolet kokoontuvat säännöllisesti 
suunnittelemaan urakan aikataulua sekä neuvottelemaan muista urakkaan liittyvistä 
asioista. 
 
 
Kuva 7, Big Room (SRV, 2018) 
2.4 Sähköisiä ratkaisuja 
 
Monilla nykyaikaisilla sovelluksilla voi hoitaa edellä mainittuja työmaan tehtäviä. 
Saatavilla on monia sähköisiä järjestelmiä, joilla voi tehdä MVR-, sekä TR-mittauksia, 
kirjata työntekijät kulunvalvontajärjestelmään, laskea työtunnit ja matkakulukorvaukset, 
luoda aikataulusunnitelmia, jakaa työvaihekohtaisia suunnitelmia aliurakoitsijoiden ja 
tilaajan kanssa, hakea niihin hyväksyntä tilaajalta ja tehdä esimerkiksi huomioita ja 
raportteja työmaan etenemisestä. Monet sovelluksien tuottajat tarjoavat hyvin 
kokonaisvaltaisia ratkaisuja, joihin voi ottaa laajennuksia, joilla itse päätoiminnon lisäksi 
voidaan hoitaa muita tehtäviä. Laajennukset täydentävät ”pääsovellusta” esimerkiksi 
projektipankkia liittäen sen yhteyteen laskennan, kirjanpidon, tuntivalvonnan tai 
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dokumentoinnin välineet. Sovellukset ovat edelleen kehitysasteella, eikä kaikenkattavia 
ratkaisuja toistaiseksi löydy. 
Yritysmaailmassa on kilpailu käynnissä siitä, mikä rakennusalan yritys saa kokoon 
kattavimman ja tehokkaimman tietoteknisen kokonaisuuden, joka lisää sen työmaiden 
tehokkuutta parhaiten. Lähestymistapoja ongelmaan on useita. Jotkin yritykset ottavat 
erilaisiin tarpeisiin ”täsmäratkaisuina” juuri kyseiseen tehtävään tarkoitettuja sovelluksia, 
kuten MVR- ja TR- mittareita, kun jotkut valitsevat käyttöönsä pääsovelluksen, jota saa 
laajennettua lisäosilla. Jotkin yrityset ovat päättäneet ratkaista ongelman kehittämällä 
omia sovelluksia oman teknisen ryhmänsä, tai ulkopuolisen ohjelmistotalon avulla. 
MVR- ja TR-mittauksia tehdessä puhelin- tai tablettisovellus laskee turvallisuusprosentin 
arvon automaattisesti ja liittää tuloksen vanhojen raporttien liitteeksi aikajärjestykseen. 
Sovelluksella voidaan vertailla aikaisempia mittauksia ja piirtää niiden perusteella 
kuvaajia, joista saa selkeän käsityksen toistuvista puutteista sekä työmaan turvallisuuden 
tasosta pidemmällä aikajaksolla. Sähköisesti tallennettujen tietojen luku toiselta laitteelta, 
esimerkiksi työmaan yhteiskäytössä olevalta tabletilta on helppoa. MVR- tai TR-
mittaustulos voi olla jatkuvasti työmaalla näkyvillä, vaikka työmaan taukohuoneessa 
tabletilla “live-kuvana”. Kuvassa 8 on esimerkki Sokopro:n tarjoamasta MVR/TR -
mittarista älylaitteelle, jolla tarkastus tehdään työmaakäynnin yhteydessä. 
 
 
Kuva 8, MVR- ja TR-mittarit älylaitteella 
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Useilla yrityksellä on käytössään verkkolevy, johon työmaan toimihenkilöstöllä sekä 
toimiston työntekijöillä on pääsy ja täten kaikilla on uusimmat työmaita sekä yrityksen 
käytäntöjä koskevat dokumentit jatkuvasti käytössä ja helposti saatavilla. Eri 
toimihenkilöillä on eri oikeudet eri kansioihin. Esimerkiksi toimistotyöntekijä pääsee 
käsiksi kaikkiin kansioihin, mukaan luettuna talouden, hallinnon sekä laskennan 
kansioihin, kun työnjohtajalla voi olla pääsy vain urakoihin, joissa hän on osallisena. 
Uutta projektia tai urakkaa aloittaessa on käytäntönä käyttää tietynlaista 
kansiorakennepohjaa, jonka pohjalta luodaan aina uusi työmaakohtainen kansio, johon 
työmaata koskevat suunnitelmat ja muut sitä koskevat tiedostot siirretään. Kuvassa 9 on 
esimerkki työmaakansion rakenteesta. Rakenne saattaa erota huomattavastikin projektin 
koosta, laadusta sekä tyypistä riippuen. 
 
Kuva 9, Esimerkkirakenne laatukansion rakenteesta (Ohman, 2016) 
 
Työmaakansiosta on helppo luoda pienellä työllä tilaajan vaatima laatukansio, josta 
selviää rakenneosien dokumentointi, poikkeamat, työmaan tapahtumat, 
turvallisuussuunnitelmat sekä muut tilaajan sekä muiden osapuolien vaatimat 
dokumentit. Tilaaja arkistoi laatukansion ja käyttää sitä tarvittaessa esimerkiksi 
takuuasioita selvittäessään. 
Verkkolevy voi sijaita yrityksen toimistolla, johon voi yhdistää työskennellessään 
lähiverkossa. Ulkoverkosta yhdistäessä tarvitaan tietokoneeseen ja tablettiin Virtual 
Private Network (VPN)-sovelluksen, joka mahdollistaa lähiverkon kohteisiin 
yhdistämisen myös ulkoverkosta. Verkkolevyn sijaitseminen toimistolla voi olla 
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tietoturvariski, sillä kaikki yrityksen tiedot ovat samalla palvelimella fyysisesti 
saavutettavissa. Verkkolevy voi sijaita myös tietoturvallisemmassa sijainnissa, 
esimerkiksi vartioidussa  kolmannen osapuolen palvelinsalissa. 
Työmaan aikataulun suunnittelussa ja seurannassa voidaan hyödyntää tätä varten luotuja 
sovelluksia. Litterakohtaisessa työvaihesuunnitelmassa voidaan seurata eri työvaiheiden 
välistä aikataulua, sekä seurata työn etenemistä lähes reaaliajassa. Viikoittain pidettävissä 
palavereissa aikataulu päivitetään työvaihekohtaisesti, ja voidaan seurata työn etenemistä 
tarkasti. Aikataulun toteutumista seurataan vetämällä suora punainen viiva 
tarkkailuhetkeen, ja jokaisen työvaiheen kohdalla viiva vedetään työn valmiusasteen 
mukaan sen mukaan, ollaanko työvaiheessa aikataulussa, etuajassa tai jäljessä. Kuvassa 
10 aikataulunseurantaohjelma PlaNet. 
 
 
Kuva 10, Aikataulun seuranta PlaNet -ohjelmalla (Saarikettu, 2013) 
 
Työmaan etenemisen seuraaminen toimistolta käsin on helpottunut verkkolevyjen 
käyttöönoton myötä. Tietojen tallennuksessa sähköiseen muotoon on se etu, että tiedot 
voidaan järjestää aakkos-, aika- tai kokojärjestykseen tietojen hakemisen helpottamiseksi. 
Sähköisesti tallennetusta tiedostosta on myös helppo hakea tietyillä avainsanoilla haluttu 
tieto. 
Vuodesta 2014 alkaen on yrityksillä ollut velvollisuus ilmoittaa työmaallaan 
työskentelevien työntekijöiden tiedot verottajalle kuukausittain. (Pitkänen, 2015) 
Kulunvalvonta on lisännyt painetta kehittää sähköisiä järjestelmiä, sillä suuren jatkuvasti 
päivittyvän tietomäärän hallinta paperisena on haastavaa. 
Kulunvalvontaan on kehitetty erilaisia ratkaisuja. Työntekijä voi kirjata itsensä työmaalle 
esimerkiksi taukotilan tabletilla, tai etäluettavalla Valtti-kortilla työmaan portista 
kuljettaessa. (Tilaajavastuu, 2013) Työmaan kulunvalvonta voi olla automatisoitu 
tehokkaasti. Se voi kattaa esimerkiksi läsnäolon- ja kulunvalvonnan sekä automaattisen 
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raportoinnin viranmaisille.  Kuvassa 11 Cramon malli kulunvalvontaportista, jonka avulla 
kulku voidaan automatisoida Valtti-kortilla. (Cramo, 2019) 
Työajanseurantaa voidaan hyödyntää esimerkiksi työmaan taloutta ja etenemistä 
seuratessa. Seurantaa voi tehdä työntekijäkohtaisesti, ja sitä voidaan käyttää suuntaa 
antavana palkanmaksuperusteena, tai ainakin kannustaa työntekijää ajattelemaan niin. 
Tällöin viranomaisen vaatima työajanseuranta ei jää tekemättä, vaikka työmaalle 
saapuessa kirjautuminen saatetaan kokea vaivalloisena. 
 
 
Kuva 11, Cramon tarjoama kulunvalvontaratkaisu (Cramo, 2019) 
 
Sosiaalitilan yhteiskäytön tabletilla voi olla pääsy työmaan rakennepiirustuksiin sekä 
detaljeihin, joita työntekijät voisivat tarvittaessa itse selata. Tabletin yhteydessä tulisi olla 
tulostin, ja työntekijät voisivat itse tulostaa tarpeelliset kuvat työmaalle työnteon tueksi. 
Tällöin itse tablettia ei tarvitsisi viedä pois taukohuoneesta, ja se säilyisi ehjänä 
pidempään. Tabletilla tulisi olla myös pääsy ajantasaiseen työehtosopimukseen, 
kemikaalirekisteriin sekä muihin mahdollisesti työmaalla tarvittaviin materiaaleihin. 
Toinen vaihtoehto olisi sosiaalitilojen yhteiskäytön suurinäyttöinen tietokone, joka 
varsinkin tulostaessa piirroksia sekä pikkutarkkojen detaljien tarkastelussa olisi helpompi 
ja nopeampi kuin tabletti. 
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Sähköisten järjestelmien ja sovellusten käyttöönotto on lisännyt työtehokkuutta 
työmailla. Paperin väheneminen helpottaa käytännön työskentelyä, vähentää mappien 
tarvetta pienessä työmaatoimistossa. Monet työkalut, kuten esimerkiksi 
kemikaalirekisteri, on huomattavasti helppokäyttöisempi sähköisenä kuin paksu nide. 
Sähköistä rekisteriä on helpompi päivittää ja siitä on helpompi hakea tietoa oikealla 
hakusanalla. Suurin hyöty sähköisistä järjestelmistä saadaan tiedon saatavuudesta, sillä 
yhdellä laitteella luotu merkintä löytyy välittömästi myös toimiston koneelta ja on myös 
muiden saavutettavissa. Paperit eivät jää pyörimään autoihin, työmaalle tai toimiston 
pöydille, vaan ne on heti arkistoitu myöhempää käyttöä varten. 
 
2.5 Sähköisten ratkaisujen ongelmia 
 
Suurin ongelma nykysovelluksissa on suuri erilaisten järjestelmien määrä ja niihin 
tarvittavat erilliset käyttäjäkohtaiset tunnukset. Uuden käyttäjän luomiseksi tai salasanan 
palauttamiseksi joudutaan usein olemaan yhteydessä palveluntarjoajaan. Joissakin 
tapauksissa yrityksellä saattaa olla järjestelmään yksi tili, johon kaikilla yrityksen 
toimihenkilöillä on salasana. Tämä ei ole tietoturvallinen ratkaisu. Jossakin järjestelmissä 
tunnus lukkiutuu, kun salasanan kirjoittaa väärin liian monta kertaa. Tällöin tunnuksilla 
ei ole pääsyä järjestelmään, kunnes ylläpitäjä on poistanut lukituksen. 
Verkkolevy helpottaa tietojen jakamista ja löytämistä, mutta ongelmana on usein 
tiedostojen epäjärjestys kansioissa sekä se, ettei tietoja aina muisteta siirtää omalta 
koneelta verkkolevylle. Suunnitelman uusin revisio saattaa jäädä siirtämättä 
suunnitelmakansioon, jolloin osa toimihenkilöstöstä ja täten esimerkiksi aliurakoitsija 
toteuttaa työn vanhan suunnitelman pohjalta. Kansiorakenne saattaa olla myös epäselvä, 
ja voi tulla uudenlaisia tiedostoja, joille ei olekaan loogista sijoituspaikkaa. VPN-
sovelluksen käytössä voi olla ongelmia, jolloin verkkolevylle ei pääse lainkaan. 
Vastaavasti mikäli internet-yhteys katkeaa, ei verkkolevystä ole hyötyä. Verkkolevyllä 
saattaa olla monia tiedostoja, joiden paikkaansapitävyydestä ja ajankohtaisuudesta ei ole 
tietoa. 
Työntekijöiden henkilökohtaiset, omat itselle sopivimmat käytännöt luovat 
eroavaisuuksia raportointiin ja työn dokumentointiin. Työntekijöillä on usein monia itse 
valitsemiaan tapoja työasioidensa hoitoon. Käytössä voi olla omia pilvipalveluita, 
esimerkiksi Microsoftin Onedrive tai Gmailin drive. Työntekijällä voi olla merkintöjä ja 
kuvia omassa puhelimessaan tai kamerassa. Valokuvat ja tiedostot saattavatkin jäädä 
työntekijän puhelimeen tai kameraan, eivätkä ne koskaan päädy esimerkiksi 
laadunvalvonnan raportteihin. 
Sovellukset ovat useimmiten ”täsmäratkaisuja”, jotka ratkaisevat yhden ongelman tai 
työmaan vaatimuksen, esimerkiksi MVR- tai TR- mittaus, tai kalustoseuranta. 
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Ohjelmistotalon muut sovellukset eivät välttämättä vastaa tarvetta tai vaativat 
räätälöintiä, sillä varsinkin rakennusalalla yritysten toiminta on hyvin moniulotteista, eikä 
kahta vastaavanlaista yritystä löydy. Erilaisia sovelluksia valitessa yritys usein valitseekin 
eri tarpeisiin eri ohjelmistotaloilta sovelluksia, jotka eivät ole keskenään yhteensopivia. 
Tämä aiheuttaa juuri edellä mainittua käyttäjätunnusten määrän kasvua, 
tietoturvaongelmia sekä suurta vaivaa. 
 
2.6 Sovellustarjoajia ja niiden sovelluksia 
 
Ulkomailla on ollut vuosia käytössä 3D-malleja, työajan seurantaa, kulunvalvontaa, 
MVR-mittausta vastaavia seurantaohjelmia sekä muita mobiiliapplikaatioita, joilla työt 
hoituvat nopeasti ja yksinkertaisesti ilman ylimääräistä paperityötä. (Zaher, 2017) 
Kehitystyötä on tehty ulkomailla jo yli kymmenen vuotta. Vasta viime vuosina 
sovellukset ovat alkaneet yleistymään Suomessa. 
Merkittävillä toimijoilla on tänä päivänä käytössään useita sähköisiä ratkaisuja, kuten 
automaattisesti raportoiva MVR- tai TR-työkalu tabletille, poikkeama-, lisätyö- tai 
muiden raporttien luontityökaluja, kalusto- ja kulunseuranta, automatisoitua 
taloushallintaa sekä muita ratkaisuja. Olennaista on tietojen automaattinen dokumentointi 
esimerkiksi verkkolevylle, jotta paperityöt työmaalla ja toimistossa vähenevät. 
Seuraavaksi on esitetty palveluntarjoajia, jotka tarjoavat edellä mainittuja sähköisiä 
palveluita suomalaisille rakennusalan yrityksille. Samalla on esitetty heidän päätuote, jota 
he sivuillaan mainostavat. Yritysten ja tuotteiden tiedot on kerätty heidän verkkosivuilta. 
Tiedot eivät ole välttämättä paikkaansapitäviä tai ajantasaisia, vaan ne tulee tarkistaa 
palveluntarjoajalta. Listattujen yritysten lisäksi on useita muita sovellustarjoajia, joita 
löytyy hakukoneiden avulla, kun hakusanoiksi valitsee esittelytekstin osia. Yritysten ja 
heidän palveluiden esittely ei ole mainos, vaan otanta siitä, minkälaisia erilaisia 
rakennusalan palveluita on tarjolla suomen kielellä. 
 
InstaAudit 
InstaAudit lupaa sähköisen keskitetyn palvelun yrityksen työmaiden hallinnalle. Se lupaa 
keskittää muun muassa vaaratilanneilmoitukset, riskiarvioinnit, kemikaalien 
käyttöturvallisuustiedotteet, henkilöiden koulutustiedot sekä verkkokoulutukset. 
Tällaisessa keskitetyssä palvelussa yrityksen työntekijöillä on vain yksi käyttäjä, jolla 
näihin eri palveluihin pääsee. Kuvassa 12 on malli InstaAuditin Sisäisen auditoinnin 
mobiilisovelluksesta. InstaAuditin uusimpana palveluna on koulutusrekisteri, jolla   
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hallitaan helposti eri pätevyyksien voimassaoloja (InstaAudit, 2018) 
 
Kuva 12, InstaAuditin sisäinen auditointi -näkymä (InstaAudit, 2019) 
 
Sokopro 
Sokopro tarjoaa tarjoaa pilvipalvelun tietojen hallintaan, jakamiseen ja arkistointiin. 
Tiedostonhallinnan lisäksi Sokopro tarjoaa vika- ja puutelistan, työturvallisuusmittarit, 
työmaapäiväkirjan, tarjouspyyntötyökalun sekä uutena innovaationa työmaakamerat, 
joilla voi vartioida työmaata yöaikaan tai seurata työmaan toimintoja etänä. Sokopro 
tarjoaa yritysten käyttään monipuoliset Single Sign On -ratkaisut, jonka avulla kaikkiin 
järjestelmiin voidaan kirjautua yksillä tunnuksilla. Kuvassa 13 on Sokopron 
dokumenttihallinnan mobiilinäkymä. (Sokopro, 2019) 
 
Kuva 13, Sokopron dokumentinhallinnan mobiilinäkymä (Sokopro, 2019) 
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Kotopro 
Kotopro tarjoaa monipuoliset ratkaisut rakentamisen, työturvallisuuden, 
terveydenhuollon, teollisuuden ja kiinteistönhoidon hallintaan. Kotopro tarjoaa ratkaisun 
rakentamisen raportointiin ja dokumentointiin., esimerkiksi MVR- ja TR-mittaukset sekä 
itselleluovutukset. Työkalut toimivat sekä tietokoneella että mobiilissa. Kuvassa 14 on 
esitetty Kotopron sovelluksen eri osa-alueiden välisiä suhteita. (Kotopro, 2019)  
 
 
Kuva 14, Kotopron sovellusten toimintamalli (Kotopro, 2019) 
 
Evry 
Evry tarjoaa erilaiset rakennusalan yrityksen tarvitsemat palvelut. Evry kutsuu 
rakennusalalle räätälöityjä palveluita Jydacom-tuoteperheeksi, joka yhteensovittaa 
rakennusyrityksen ydintoiminnot kuten laskennan, tuotannon, hankinnan, 
kulunhallinnan, taliuden sekä palkanlaskennan ja henkilöstöhallinnan 
kokonaisjärjestelmäksi, joka tehostaa yrityksen liiketoimintaa ja tukee sen tavoitteita. 
Evry lupaa 40 vuoden kokemuksen antavan heille riittävät tiedot ja taidot rakennusalan 
yritysten neuvomiseen toiminnanohjausjärjestelmien hyödyntämisessä. Evryn asiakkaita 
ovat muun muassa Visura Oy, VRJ, Jatke, Kreate sekä Lapti Group. 
 
Maxtech 
Maxtech tarjoaa monipuolisen toiminnanohjausjärjestelmän, joka helpottaa töiden, 
resurssien sekä kaluston reaaliaikaista seurantaa rakennus-, sekä muilla aloilla. 
Maxtechin ERP-järjestelmä on kattava ja laaja palvelu, joka sisältää monet työkalut 
työnhallintaan. Kaikki työkalut toimivat saumattomasti yhteen muodostaen 
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helppokäyttöisen kokonaisuuden. Kuvassa 16 on esitety Maxtechin pilvipalvelun 
toimintamalli. (Maxtech, 2019) 
 
Kuva 15, Maxteching ERP-järjestelmän toimintaperiaate (Maxtech, 2019) 
 
Takamäki Site Manager 
Takamäki Site Manager on työnjohdon toiminnanohjauspalvelu, joka on kehitetty 
rakennustyömaille ja tehdassaiteille. Palvelu huolehtii kulunvalvonnasta, lupien ja 
työturvallisuuden seurannasta, viranomaisraportoinnista, tilaajavastuiden tarkastamisesta 
sekä muista rakennusalan ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvista asioista.  Site manager 
on myös integroitavissa muihin asiakasyrityksen palveluihin, esimerkiksi 
projektinhallintaan. Takamäki tarjoaa myös Tocoman Työmaa -palvelun, jolla hoituu 
työmaan MVR- ja TR-mittaukset sekä muut työmaan päivittäiset rutiinit. Kuvassa 17 on 
Tocomanin dokumentaationäkymä. (Tocoman, 2019) 
 
Kuva 16, Työmaan dokumentaatio ja raportit (Tocoman, 2019) 
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Visma Netvisor 
Visma Netvisor tarjoaa laskujen vastaanoton, tiliöinnin, kierrätyksen sekä hyväksymisen 
palvelut. Laskun lähettäjä lähettää laskun paperiversiona skannauspalveluun, sähköisenä 
sähköpostiin tai suoraa verkkolaskutuspalveluun. Laskua ei tällöin tarvitse yrityksen itse 
vastaanottaa, vaan voi siirtyä suoraan sen hyväksyntään tai hylkäykseen kätevän 
internetportaalin kautta. Ostoreskontran ulkoistaminen on varsinkin suurissa 
rakennusalan yrityksissä yleistä, sillä se on varsin helppoa automatisoida. (Visma, 2019) 
Paperilaskut on tänä päivänä helppo prosessoida sähköisesti. Kuvassa 18 on Visma 
Netvisorin graafinen kassavirtaennuste-näkymä, josta voi arvioida mennyttä, nykyhetken 
sekä tulevaa kassavirtaa ja siten suunnitella toimintaa paremmin. Laskutusautomaatio 
helpottaa ja nopeuttaa toimistohenkilöstön työtä, ja laskujen maksamisen sekä tietojen 
tarkastamisen sijaan voidaan keskittyä niiden sisällön arviointiin ja mahdolliseen 
reklamointiin. (Visma, 2019) 
 
Kuva 17, Visma Netvisorin kassavirtaennuste-näkymä (Visma, 2019) 
 
Eco Online 
Eco Online tarjoaa monipuoliset työturvallisuusratkaisut työmaalle. Heidän suosituin 
palvelunsa, EcoOnline Chemical Manager on työkalu kemikaalidokumenttien hallintaan. 
Se hyödyntää pohjoismaiden suurinta käyttöturvallisuustiedotteiden tietokantaa ja tekee 
kemikaalidokumentaatiosta ja lain noudattamisesta helppoa. EcoOnline Chemical 
Managerin avulla käyttöturvatiedotteiden haku, riskien arviointi sekä varotoimenpiteiden 
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valmistelu on helppoa. Eco Online tarjoaa myös työturvallisuuden ja -terveyden 
johtamistyökalut. Kuvassa 19 on esitetty erilaiset näkymät käyttöturvallisuustiedotteiden 
lukemieen tietokoneella ja mobiililaitteilla. (EcoOnline, 2019) 
 
 
Kuva 18, Käyttöturvallisuustiedotteet joka laitteella (EcoOnline, 2019) 
 
 
Helpten 
Helpten tarjoaa koneiden ja ajoneuvojen sijaintiseurannan sekä automaattiset 
ajopäiväkirjat. Helpten tarjoaa ratkaisun sekä toimihenkilöstön työajoihin, sekä yrityksen 
kaluston reaaliaikaiseen hallintaan. Palvelu toimii telematiikkalaitteiden, antureiden sekä 
internetportaalin avulla. Telematiikkalaitteet kirjaavat ajoneuvon tai koneen sijaintitiedot, 
jotka voidaan helposti muuntaa esimerkiksi ajopäiväkirjamuotoon, tai niitä voidaan 
käyttää reaaliaikaiseen kalustonhallintaan. Kuvassa 18 esitetty Helptenin 
ajoreittinäkymä. (Helpten, 2019) 
 
 
Kuva 19, Helpten Pro -reittien selailu (Helpten, 2019) 
 
 
 
26 
 
Fluentprogress 
Fluent Construction tarjoaa työkaluja tarjoustoiminnan sekä urakan jälkeen 
jälkilaskennan tueksi. Sen avulla voi asettaa erilaisia etenemistavoitteita, sekä seurata 
niiden etenemistä ja toteutumista. Työn etenemisen seurannan perusteella saatu 
työsaavutustieto hyödynnetään urakan valmistuttua, jonka avulla uudet laskennan kohteet 
lasketaan entistä tarkemmin ja kustannustehokkaammin. Kuvassa 19 on Fluentprogressin 
työsaavutustiedon, sekä laskennan toteutumisen seurantaikkuna. (Fluentprogress, 2019) 
 
Kuva 20, Fluent Constructionin seurantaikkuna (Fluentporogress, 2019) 
 
Sovelluksentarjoajat tarjoavat samankaltaisia ratkaisuja samoihin ongelmiin ja tarpeisiin. 
Sovellusta valitessa tulee olla tiiviissä yhteistyössä tarjoajan kanssa, jotta voidaan 
varmistua että rakennusalan yrityksen tarpeet todella täyttyvät. 
Kaikki edellä ja jäljessä mainitut yritykset ovat netistä hakukoneella löydettyjä, eivätkä 
he ole millään tavalla sponsoroineet työtä tai osallistuneet sen tekemiseen. Edellä  
mainittujen sovellustarjoajien lisäksi on useita muita, joista mainitsemisen arvoisia ovat 
esimerkiksi projektinhallintajärjestelmät Derigo Pro3 sekä Lemonsoft, 
tuntikirjausjärjestelmä Kellokortti, kaluston elinkaarihallinta Sofor Tava sekä älykkään 
tiedonhaun pilvipalvelu M-Files. Näiden lisäksi on monia muita sovellustarjoajia, joita 
löytyy helposti netin hakukoneilla hakemalla edellisten esittelyiden sisältöteksteillä. 
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2.7 Uuden järjestelmän tai sovelluksen käyttöönotto 
 
Nykysovelluksista löytyy ratkaisu jokaiseen työmaan tarpeeseen. Ongelma on usein se, 
että yritykset ovat valitsemassa sovelluksia ensimmäistä kertaa ilman tietoa tai kokemusta 
niiden käytöstä tai sovellusten käyttöönotosta. (Rivera, 2016) IT-osasto voi olla pieni, tai 
se voi olla jo nyt ruuhkautunut eri töiden parissa. Tiedot, taidot ja kokemukset uusista 
sovelluksista ovat vajavaisia. Mitkä ovat todelliset tarpeet, miksi sovellusta harkitaan 
käyttöönotettavaksi? Lopputuloksensa käytössä voi olla sovellus, joka ei vastaakaan 
alkuperäistä tarkoitusta ja aiheuttaakin lisäkuormaa. Mikäli sovellus todetaan huonoksi, 
voi sen vaihto toiseen olla niin iso työ ja muutos yrityksen jo vakiintunessa toiminassa, 
ettei sitä haluta enää tehdä. 
Kun uuden järjestelmän käyttöönottoa suunnitellaan, tulee huomioida monia asioita. 
Onko taustatyötä tehty riittävästi, onko sovellus varmasti käyttökelpoinen 
tarkoitukseensa? Onko ohjelmistotalon kanssa käyty keskustelua mahdollisista 
muutostarpeista sekä jatkokehityksestä tarpeiden muuttuessa? Minkälainen maine 
ohjelmistotalolla on, ketkä muut käyttävät heidän palveluitaan? Sovellusta valitessa tulee 
löytää vastaus ainakin näihin kysymyksiin. 
Tavoitteena uuden järjestelmän käyttöönotossa on työn tehostaminen ja sitä kautta 
kustannussäästöt ja katteellisemmat työt. Vastaukset edeltäviin kysymyksiin saa 
huolellisella taustatyöllä, erilaisten vaihtoehtojen arvioinnilla, yrityksen ja sen 
työntekijöiden todellisten tarpeiden kartottamisella sekä sovellustoimittajien 
perinpohjaisella haastattelemisella. Joskus paras ratkaisu voi olla ottamatta mitään uutta 
palvelua käyttöön, mikäli ne eivät ratkaise ongelmaa tehokkaasti. 
Sovelluksen hinta 
Sovelluksen hintaan vaikuttaa moni muukin asia kuin pelkkä lisenssimaksu. Esimerkiksi 
seuraavat asiat vaikuttavat sovelluksen kokonaiskustannuksiin: 
● laitekustannukset (tietokoneet, puhelimet, tulostimet, jne.) 
● koulutus ja käytön opiskelu 
● vuosimaksut (neuvonta, uudet versiot) 
● montako lisenssiä ohjelmaa tarvitaan 
 
Sovellusten käyttöönotossa suurin kustannus on harvoin lisenssin hinta, vaan sovelluksen 
käyttöönotto ja siihen kuluva ylimääräinen aika. (Rivera, 2016) Sovellus tai apulaitteet 
tulee usein asentaa joka koneeseen tai laitteeseen käsin. Työntekijöiden tulee osallistua 
sovellustarjoajan mahdollisesti päiviä kestävään koulutustilaisuuteen, jossa käyttäjät 
perehdytetään sovelluksen käyttöön. Seuraava vaihe on siirtää tai muuntaa nykyiset 
projektit yhteensopiviksi uuden järjestelmän kanssa. 
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Tärkeää uutta sovellusta valitessa onkin varmistaa, että projektien siirto uuteen 
järjestelmään on ylipäätään mahdollinen. Pahimmassa tapauksessa uusi järjestelmä ei ole 
vanhan kanssa yhteensopiva, ja niitä joudutaan käyttämään päällekäin, kunnes kaikki 
vanhan järjestelmän kanssa aloitetut projektit on valmistuneet. Jatkossa uudet projektit 
aloitetaan uudessa järjestelmässä, ja vanhan käyttö voidaan lopettaa. Siirtymäaika voi 
pahimmillaan kestää jopa vuosia. Päällekkäisyys järjestelmien välillä hankaloittaa 
toiminnan yhteneväisyyttä sekä tasapuolista seurattavuutta. 
Riskejä sovelluksien käytössä 
Sovelluksien vaikutukset työntekoon eivät ole aina positiivisia. Laitteiden ja sovellusten 
käyttö vie keskittymiskyvyn ja altistaa varsinkin ulkopuoliset vaaroille. Sovellusta 
käytettäessä syntyy usein lyhyitä katkoja työntekoon, kun laitteita käynnistetään ja 
ladataan, tunnuksille kirjaudutaan, asioita tarkastellaan ja selvitetään. Monesti myös 
laitteiden käytössä on ongelmia esimerkiksi internetyhteyden, tunnuksien tai ylipäätään 
ohjelmiston toiminnan kanssa. Näitä ongelmia ratkottaessa kuluu helposti aikaa, joka on 
pois tehokkaasta työnteosta. 
Laitteet saattavat myös luoda kiusauksen tehdä työhön kuulumattomia asioita. 
Nykyiaikaisilla mobiililaitteilla voi usein pelata, viestitellä tai muuten kommunikoida. 
Työntekijöitä tulee opastaa laitteiden asianmukaiseen käyttöön, ja neuvoa heitä 
hoitamaan vapaa-ajan tekemiset vapaa-ajalla tai niille kuuluvilla tauoilla. 
On myös mahdollista, vaikkakin harvinaista, että akkukäyttöiseen älylaitteeseen tulee 
akkuvika, joka aiheuttaa kuumenemisen ja mahdollisen tulipalon tai räjähdyksen. Nämä 
tapaukset ovat harvinaisia, mutta niitäkin tapahtuu vuosittain. Älylaitteiden määrä 
kannattaa pitää minimissä, ja huolehtia hyvästä ilmanvaihdosta esimerkiksi niitä ladatessa 
kuumenemisen välttämiseksi. (Lies, Young, 2016) 
Tietoturva ja GDPR 
Sähköisissä palveluissa keskiössä on tietoturva. Onko sovellus turvallista käyttää, kuka 
sitä käyttää, missä sitä voi käyttää, mihin tietoihin sovelluksessa pääsee käsiksi, onko 
väärinkäyttö mahdollinen, onko sovellukseen mahdollista murtautua? Nämä ja muut 
monet kysymykset määrittelevät sen, onko sovellus tietoturvallinen ja onko se 
lähtökohtaisesti mahdollinen käyttöönotettava yrityksessä. 
 
Vuonna 2018 voimaan astunut tietosuoja-asetus GDPR (General Data Protection 
Regulation) on aiheuttanut muutostarpeita yritysten käytäntöihin hallinnoida 
henkilörekistereitä sekä asiakkaiden tietoja. Tietosuoja-asetuksen tavoitteena on yksilön 
oikeuksien ja vapauksien vahvistaminen. Tämän vuoksi jokaisen rekisteripitäjän on 
tarkistettava käytäntönsä ja päivitettävä tietoturva sen vaatimalle tasolle. (Tilaajavastuu, 
2019) 
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GDPR koskee kaikkia yrityksiä, jotka käsittelevät henkilötietoja, mikä kattaa 
automaattisesti kaikki paitsi yhden hengen yrityksiä ja useimmiten nekin. Oli kyseessä 
sitten asiakkaan, oman työntekijän kuin toimittajan henkilötietojen varastointi tavalla tai 
toisella, tulee sen vastata GDPR-asetusta. (Tilaajavastuu, 2019) 
 
Vaikka GDPR-asetus on ollut voimassa lähes vuoden, on sen vaatimat muutokset monissa 
yrityksissä edelleen keskeneräisiä. Ohjeistus GDPR:n suhteen on ollut heikkoa. 
(Thomsonreuters, 2019) Monet yritykset ovat ryhtyneet tarjoamaan GDPR-koulutusta 
yrityksille, mitä on arvosteltu, sillä ohjeistuksen tulisi olla lainsäätäjän suunnalta niin 
selkeää, ettei tarvetta koulutukselle tulisi olla.   
 
Erilaisten tietoteknisten sovelluksien käyttöönottoa suunnitellessa on hyvä tarkistaa, onko 
ohjelmistotalo huomioinut yrityksen yksilölliset tarpeet, lainsäätäjän vaatimukset sekä 
GDPR:n. GDPR:n noudattamattomuudesta voi tulla sakkoja. Myöskin mikäli asioita ei 
hoideta oikein, voivat henkilötiedot vuotaa julkisuuteen tai väärille tahoille. 
 
GDPR:n asetuttua on vahva epäilys siitä, että lait edelleen tiukentuvat. On mahdollista, 
että tietoturvallisuuteen liittyvää lainsäädäntöä kiristetään edelleen. Taustalla voi olla 
pelko suurista internet toimijoista ja heidän käsittelemistään henkilötiedoista. Vahingot 
voivat olla mittavia, mikäli esimerkiksi googlen käyttäjätiedot vuotaisivat internetiin. 
Lainsäädännön kiristyminen näkyy myös pienien toimijoiden arjessa, mikä on myös 
toisaalta hyvä, sillä kaikki eivät välttämättä ole ennen tulleet edes ajatelleeksi esimerkiksi 
tietovuodon mahdollisuutta omassa toiminnassaan. (Hackernoon, 2018)  
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3 KOHDEYRITYKSEN INTRANET-HANKE SEKÄ 
KYSELYTUTKIMUS RAKENNUSYRITYKSILLE 
 
Työn yhtenä tavoitteena oli selvittää suomalaisten rakennusyritysten tietotekniikan 
taitotasoa sekä kartoittaa rakennusyritysten käytössä olevia tietoteknisiä sovelluksia ja 
järjestelmiä. Selvitystyötä toteutettiin kahdessa osassa. Työssä tutustuttiin GRK Intra 
Oy:n intranet-kehityshankkeeseen, jossa heidän projektinhallintaa kehitetään uuden 
kehitteillä olevan järjestelmän kautta. 
Selvitystyötä varten toteutettiin myös sähköpostikysely, jossa suomalaisten rakennusalan 
yritysten tietotekniikasta, laadusta tai kehityksestä vastaaville henkilöille esiteltiin työ, 
kerrottiin sen tavoitteista sekä kysyttiin halukkuutta vastata parinkymmenen kohdan 
kyselyyn. Sähköpostikysely löytyy työn liitteenä (Liitteet 1 ja 2). Seuraavaksi on esitelty 
GRK:n Intranet-projektin tavoitteet sekä sen kehitystyötä, jonka jälkeen käsitellään 
suomalaisille rakennusyrityksille esitetyn sähköpostikyselyn vastauksia. 
 
3.1 Intranet 
 
GRK Infra Oy on lähivuosina voimakkaasti kasvanut suomalainen rakennusalan yritys, 
jossa on tapahtunut sekä orgaanista että yrityskaupoin tapahtunutta kasvua. Kasvu on 
ollut voimakasta, ja noin kymmenessä vuodessa liikevaihto on jo lähes 300 miljoonaa 
euroa ja henkilöstöä reilusti yli kaksisataa. GRK Infra Oy on laajentanut Ruotsiin ja 
Viroon ja perustanut sinne tytäryhtiöt GRK Infra AB:n sekä GRK Infra AS. Näiden 
lisäksi GRK Infra Oy omistaa merkittävän sähköratojen hoitoon, turvalaitteisiin sekä 
päällysrakennetöihin keskittyneen toimija Winco Oy:n. 
GRK Infra Oy on etsinyt ratkaisua moniin edellä käsiteltyihin ongelmiin, muun muassa 
suureen määrään erilaisia sovelluksia, joihin tarvitaan aina käyttäjäkohtainen tunnus sekä 
erilaisiin työvaiheisiin, jonka voisi hoitaa myös mobiililaitteilla. Ongelma on myös ollut 
työmaiden eroavat käytännöt työnjohtotasolla raportoinnissa sekä arkistoinnissa. 
Poikkeamaraporttien teko on joillakin työmailla ollut vähäistä. GRK Infra Oy ei valinnut 
jo tarjolla olevia ratkaisuja, sillä niiden ei nähty vastaavan riittävästi suuren yrityksen 
tarpeisiin. GRK Infra Oy päätti ratkaista ongelman kehittämällä itselleen oman 
projektinhallintajärjestelmä intranetin. 
GRK Infra Oy:lla selvitettiin erilaisia palveluntarjoajia, jotka tarjosivat ratkaisuaan GRK 
Infra Oy:n edellä kuvattuihin ongelmiin. GRK:lla päädyttiin siihen, että heitä parhaiten 
palvelee juuri heitä varten räätälöity kokonaisuus, joka ei ole riippuvainen ulkopuolisesta 
toimijasta, joka saattaisi esimerkiksi mielivaltaisesti muuttaa hinnoittelua tai lopettaa 
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toimintansa. Järjestelmän kehittäjäksi valittiin keskisuuri ohjelmistotalo ja 
sovellusalustaksi pilvipalvelujärjestelmä, jonka päälle voidaan rakentaa lukuisia erilaisia 
sovelluksia siten, että ne kommunikoivat sulavasti keskenään. Palvelun nimeksi 
muotoutui GRK Intranet. 
GRK Intranetiin on pääsy GRK Infra Oy:n toimistolla sekä toimihenkilöstöllä. Intranetin 
tarkoitus on helpottaa ja yhtenäistää työmaiden hallintaa ja antaa tehokkaat työkalut 
työmaan vastaavan mestarin, muun työmaan työnjohdon sekä työmaainsinöörien 
käyttöön siten, että toimistolla päästään samoihin materiaaleihin käsiksi vaivattomasti. 
Järjestelmä on selainpohjainen ja sinne kirjaudutaan selaimen tai mobiilisovelluksen 
kautta. Järjestelmään kirjauduttaessa päädytään portaalisivulle. Etusivulla avautuu GRK 
Infra Oy:n uutisnäkymä. Portaalista voi kirjautua myös sähköpostiin, joka on yrityksen 
työntekijöille muotoa etunimi.sukunimi@grk.fi. Portaalisivulta valitaan haluttu tehtävä 
klikkaamalla sen kuvaketta. 
GRK Intranetin käytössä on panostettu mobiilikäytettävyyteen. Yleinen havainto on, että 
mikäli esimerkiksi poikkeamaraporttia ei voi tehdä heti poikkeaman ilmettyä, se jää 
helposti tekemättä. Tämän vuoksi monet paikan päällä tehtävät toimenpiteet, kuten 
esimerkiksi MVR-mittaukset, poikkeamien ja havaintojen kirjaus sekä reklamaatiot 
voidaan tehdä puhelimella tai tabletilla heti kun tarve ilmenee. Luotuja raportteja voidaan 
helposti päivittää ja muokata tietokoneella. Mikäli käyttäjä ei ole dokumentin 
luontihetkellä verkon tavoitettavissa, synkronoi sovellus luodut sovellukset ensi 
yhdistämisen aikana. 
Projektinhallinta 
Portaalin kautta pääsee projektien MVR-mittauksiin, seuraamaan työmaan taloutta, 
merkitsemään työntekijöiden tunteja tai lukemaan kemikaalirekisterin tietoja. Näiden 
lisäksi palvelun kautta pääsee rakennustiedon ohjeisiin, rakentamisen lainsäädäntöön, 
työterveyspalveluihin sekä esimerkiksi paikallisiin säätietoihin. 
Tehokkaalla projektinhallinnalla yhtenäistetään työmaiden toimintoja sekä vähennetään 
työmaan henkilöstön työmäärää viikottaisissa työvaiheissa, esimerkiksi MVR- ja TR-
mittauksissa. Jokaista uutta alkavaa urakkaa varten luodaan oma projektisivusto. 
Projektille määrätään tilaaja, työnumero, vastaava mestari, aloitusaika, sijainti kartalla, 
urakan kokonaishinta ja muita olennaisia tietoja. Projektin luonnin jälkeen syntyy 
projektikansiot, joihin lisätään työmaan suunnitelmat, poikkeamat, sopimukset ja muut 
dokumentit. Projektikansiosta saadaan urakan valmistuttua luotua vaivattomasti 
takuuajan laatukansio. 
Intranet ei tuo käytännössä mitään uutta tai ennen näkemätöntä toimistoon tai työmaalle. 
Intranet yhtenäistää käytäntöjä, toimintatapoja sekä tuo tarvittavat työkalut yhden 
helposti muistettavan osoitteen taakse. Intranetin pohjan avulla luodut laatupaperit ovat 
yhtenäisiä ja samanlaisia. Kaikki tieto myös tallentuu toimiston henkilökunnan saataville, 
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eikä mitään tarvitse etsiä jälkikäteen esimerkiksi paperimuodossa työmaakopista. Intranet 
säästää merkittävästi aikaa ja täten kustannuksia ja työmaan henkilöstö voi keskittyä 
olennaiseen, eli laadukkaseen työn toteutukseen. 
 
3.2 Kyselytutkimus tietotekniikan käytöstä työmaalla 
 
Yritysten tietoteknisissä taidoissa on suuria eroja. Varsinkin pienissä ja keskisuurissa 
yrityksissä tietotekniset taidot ovat usein vähäiset tai olemattomat. Pienessä yrityksessä 
ei ole aikaa eikä rahaa investoida tietotekniikkaan, minkä vuoksi se jää pienelle 
huomiolle. 
Uusille järjestelmille ei välttämättä koeta tarvetta. Vanhat menetelmät, kuten käsin 
täytettävät tuntilistat tai käsin kirjattavat MVR- ja TR-raportit koetaan vain vähän 
vaivalloiseksi tehtäväksi. Työntekijä ei tiedä, että sovelluksen avulla raportoinnin voi 
hoitaa automattisesti. Ihmisten ymmärrys tietoteknisiä järjestelmiä kohtaan on 
keskimäärin sillä tasolla, ettei tietotekniikan hyötyjä tai sen avulla toteutettavia asioita 
ymmärretä tai niitä osata ajatella. Toisaalta yrityksessä voidaan tiedostaa tietoteknisen 
osaamattomuuden tila ja hyödyt voidaan tiedostaa, mutta kuten edellä mainittu, aikaa tai 
rahaa ei ole. 
Suurissa yrityksissä tietotekniikka nähdään merkittävänä potentiaalisena työtehoa 
lisäävänä tekijänä, ja sovelluskehitykseen ja tietotekniikkaan investoidaan enemmän 
aikaa ja rahaa kuin aikaisemmin. Päätavoitteina yrityksillä on keventää toimihenkilöstön 
työmäärää automatisoinnin avulla, sekä yhtenäistää dokumentointia esimerkiksi tilaajan 
vuodesta toiseen kiristyviä vaatimuksia silmällä pitäen. 
Kysymyksiä sähköpostikyselyssä oli 17, joissa kysyttiin käytössä olevia järjestelmiä, 
asenteita tietotekniikkaa, sen tuomia riskejä sekä mahdollisuuksia kohtaan, kokemuksia 
sovellusten hyödyllisyydestä, tietoturvallisuudesta sekä siitä, miten tietoteknistä tasoa 
ylläpidetään tai sitä kehitetään. Kysymyksiin pyydettiin vastaamaan mahdollisimman 
lyhyesti muutamalla lauseella. 
Kysely lähetettiin noin kuudellekymmenelle suomalaiselle suurelle rakennusyritykselle, 
joista kyselyyn vastasi reilu kymmenen. Vastausten sisältö oli saman kaltaista yrityksestä 
riippumatta. Tämän pohjalta voidaan uskoa, että myös vastaamatta jättäneiden yritysten 
tietotekniikan taso on vähintään samalla tasolla. Kyselyyn vastasi muun muassa VRP 
Rakennuspalvelut Oy, KSBR Oy, Destia Oy sekä Asfalttikallio Oy. Jotkin kyselyyn 
vastanneet yritykset eivät halunneet tietojaan julkaistavaksi lainkaan. 
Vastausten perusteella selvisi, että rakennusalan yritykset ovat ottaneet aktiivisesti 
käyttöönsä tietoteknisiä järjestelmiä tavoitteena tehostaa omaa toimintaa. Sovelluksia on 
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paljon moniin eri käyttötarkoituksiin. Joka yrityksellä on vähintään viisi erilaista 
sovellusta käytöstä. Työkalut olivat vain työnjohdon sekä toimiston käytössä, kukaan ei 
kertonut rakennusmiesten tai muiden toteuttavan työn tekijöiden käyttävän kyseisiä 
sovelluksia, ainakaan laajalti. 
Ongelmiksi sovellusten käytössä on muodostunut sovellusten suuri määrä, sillä 
sovellukset vaativat usein kukin oman käyttäjätunnuksen. Sovellusten käytössä ongelma 
on myös räätälöimättömyys, sillä sovellus ei aina vastannut täysin tarvetta, tai sen 
toiminnot ovat osittain päällekkäisiä toisen käytössä olevan sovelluksen kanssa. Yleistä 
myös on, että sovellusten käyttäjillä on huonot tekniset taidot, mikä hidastaa sovellusten 
käyttöönottoa. Vaikka sähköpostikyselyn tarkoitus ei ollut keskittyä tietoteknisten 
järjestelmien ongelmiin, olivat vastaukset suurilta osin erilaisten tietoteknisten 
järjestelmien käyttöönoton sekä käytön ongelmien luettelua. 
 
3.3 Tulosten esittely 
 
Seuraavaksi on esitetty sähköpostikyselyn vastauksia. Lainausmerkeissä esitetyt kohdat 
ovat kyselyyn vastanneiden suoria lainauksia, jotta viesti ja sen sisältämä mahdollinen 
asennoituminen tulee parhaiten ilmi. Tietosuojasyistä, sekä vastaajien omasta pyynnöstä 
vastaajien nimiä ei ole esitetty. Osalle tietojen julkaisu olisi käynyt, mutta työhön 
loppujen lopuksi valittiin linja, että kaikki vastaukset esitellään nimettömänä.  
Moni kyselyyn vastannut kertoi huolestuneesti siitä, että tietotekniikkaan on yhtäkkiä 
satsattu paljon, mikä on aiheuttanut nopeaa ja voimakasta muutospainetta tietoteknisille 
osastoille, lisännyt niiden työmäärää sekä myös vastaavasti aiheuttanut ongelmia 
työmaalla sekä toimistossa. Tietotekniikkaan ja sen hyötyihin äkillinen herääminen 
rakennusalalla on luonut suuren paineen ottaa pikaisesti käyttöön erilaisia järjestelmiä 
ilman takeita siitä, että ne vastaavat todellista tarvetta, tai ylipäätään ratkaisevat ongelmia, 
joita varten ne on otettu käyttöön. 
Ongelmia sovellusten käytössä on sovellusten suuri määrä, räätälöimättömyys sekä 
käyttäjien huonot tietotekniset taidot. Yrityksessä voi olla pelkästään työmaan johdossa 
viisikin erilaista sovellusta, joihin tarvitaan erilliset tunnukset. Toinen ongelma on se, että 
sovellukset eivät ole käyttötarkoitukseensa sopivia, tai eivät sovellu kyseisen yrityksen 
käyttäjille. Vastaavasti käyttöönotossa suureksi ongelmaksi muodostuu käyttäjien 
puutteelliset tietotekniset taidot. Huonosti toteutettu perehdytys yhdistettynä nopeaan 
portaattomaan käyttöönottoon voi aiheuttaa sen, että jotkin työmaatoiminnot lamaantuvat 
täysin. 
Ongelmaksi koetaan myös se, että tietotekninen osasto ei ollut aina riittävän tietoinen 
työstä, jota varten tietoteknistä järjestelmää tai sovellusta kehitetään. 
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”Järjestelmähankinnan jälkeen otetaan liiketoiminta mukaan, mikä on myöhäistä jos 
järjestelmä ei kerta kaikkiaan sovellu liiketoiminnalle.” Samanlaisia vastauksia oli useita. 
Vastauksista ilmeni toistamiseen muutosvastarinta uusia sovelluksia kehiteltäessä. Osa 
vastaajista huomioi valmistelun puutteellisuuden; mikäli sovellus vaikuttaa 
keskeneräiseltä, ei toimi johdonmukaisesti tai mikäli perehdytys on ollut puutteellista, on 
vastaanottokin sille huono. ”Epäonnistumisen jälkeen epäluuloisesti. Osittain epäluulo 
johtuu siitä, että ei tiedoteta riittävästi, ei järjestetä käyttökoulutusta, niin käyttäjällä ei 
välttämättä ole käytössään riittävää tietoa järjestelmän suomista mahdollisuuksista.” 
”Kun uusi ja mahdollisesti osittain keskeneräinen järjestelmä otetaan käyttöön 
yrityksessä se hidastaa totuttua rutiinia ja hankaloittaa perustyötä muilla, kun 
alkuvaikeuksista on päästy yli niin järjestelmien hyöty alkaa näkyä, joskaan ei tietysti 
heti”. 
Toistuva teema vastaajilla on myös vanhan sukupolven osaamattomuus tietoteknisten 
järjestelmien parissa. ”Toimihenkilöt osaavat käyttää uusia sovelluksia. Haasteita on 
haalaritasolla uusien sovellusten käyttöönotossa, kun kaikilla iäkkäämmillä ei ole työn 
ulkopuolella älypuhelinta käytössään.” Yksi vastaava kertoi myös päinvastaisesta 
tilanteesta, jolloin nuorten osaamistaso oli selkeästi vanhempia huonompi. Jotkin 
kertoivat toimihenkilöiden olevan parempia laitteiden käytössä, kun joku taas vertasi 
ikäryhmiä. ”Toimihenkilön ja duunarin sijaan parempi verrata eri ikäluokkia. Nuori 
”duunari” on yleensä näppärämpi kuin vanha toimihenkilö”.  
Yleinen osaamattomuus tietoteknisissä asioissa on myös yleistä. ”Työntekijöiden osalta 
tietotekninen taitotaso vaihtelee hyvin paljon ja välillä järjestelmät vaativat paljon 
opettelua älypuhelimen käytön alkeista alkaen.” Ongelma on joillakin ratkaistu siten, että 
joka työryhmään valitaan aina vähintään yksi taitata tietokoneiden ja laitteiden käyttäjä. 
”Yleensä työryhmästä löyty joku jolla taitotaso on paremmin hallussa ja hän neuvoo sitten 
muita.” 
Yrityksillä on käytössään paljon erilaisia sovelluksia, tai niiden toiminnot saattavat olla 
päällekkäisiä. ”Haasteita aiheuttaa myös, että samoja asioita täytetään useaan 
järjestelmään jolloin eri järjestelmien käyttötarkoitus hämärtyy”. ”Yhtenäistämällä 
järjestelmiä. Kehittämällä eri rajapintoja sovellusten/järjestelmien tuottajien kanssa, jotta 
järjestelmän keskustelisivat keskenään paremmin. Toisaalta myös tarkastella 
mahdollisuudet voiko jo valmiina olevaan järjestelmään lisätä uusia ominaisuuksia tai 
voiko järjestelmän tuottaja toteuttaa jonkin ominaisuuden johon käytetään erillistä 
järjestelmää”. ”On aivan liikaa. Ei pitäisi ottaa jokaiseen tarpeeseen ”täsmäratkaisua” 
vaan miettiä, että saadaanko olemassa olevilla ohjelmistoilla tarve tyydytettyä riittävän 
hyvin”. Monet vastaajat olivat sitä mieltä, että sovelluksia on liikaa, tai niiden toiminnot 
ovat päällekkäisiä. Tämä aiheuttaa ongelmia toiminnan yhtenäistämisessä.” 
Tietoturvallisuuden koettiin olevan hyvin hallussa. Yhtenä osatekijänä on varmasti viime 
vuonna julkiseksi puheenaiheeksi noussut GDPR-asetus, joka pakottaa yritykset 
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tarkastelemaan henkilötietojensa tallentamista sekä sitä, kenellä niihin on pääsy. Kaikki 
yritysten edustajat olivat yhtä mieltä siitä, että tietoturvallisuus on tärkeää ja siihen tulee 
panostaa. Osa kuitenkin oli sitä mieltä, että kehitettävää tietoturvallisuudenkin suhteen 
selkeästi on. 
Vastaajat kokivat, että yrityksen tietoteknisen osaston resurssit ovat liian ohuet. 
Tietotekniikan osastolla on usein vapaat kädet ottaa käyttöön erilaisia järjestelmiä. 
Vapaus tuo samalla suuren vastuun, ja työmäärä saattaa kasvaa liian suureksi. 
Tietotekninen osasto tarvitsisi tuekseen myös työmaista ja konkreettisesta tekemisestä 
tietoisia ihmisiä, jotta sovellusten valinta ja käyttöönotto olisi mahdollisimman 
vaivatonta. 
Edellä mainittujen lisäksi yrityksillä on käytössään erilaisia pilvipalveluja, useita erilaisia 
tietoteknisiä järjestelmiä sekä niihin liittyviä erilaisia käyttökoulutuksia sovelluksien 
käyttöön liittyen. 
Suuret suomalaiset rakennusyritykset ovat lähivuosina nostaneet tietotekniikan 
merkittävään rooliin kehittäessään liiketoimintaansa. Tietotekniikka nähdään työtä 
avustavana työkaluna, työn tehostajana. Tietotekniikasta vastaavilla yritysten välillä on 
yhteinen näkemys siitä, että varsinaisen prosessin täytyy olla jo valmiiksi toimiva, jotta 
sitä voi tietotekniikan avulla edelleen tehostaa. 
Kysely oli mielenkiintoinen toteuttaa. Oli hienoa nähdä, että niin monella suurenkin 
rakennusalan yrityksen tietoteknisen osaston päälliköllä tai vastaavalla oli aikaa vastata 
kyselyyni antaen arvokasta tietoa rakennusalan tietotekniikan tasosta. Kysymysten 
perusteella olisi ollut hienoa voida esittää jatko- sekä tarkentavia kysymyksiä, kuitenkaan 
tätä ei päädytty työtä tehdessä tekemään. 
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4 KEHITYSNÄKYMIÄ 
 
Seuraavaksi on esitelty uusia rakennusalan teknisiä harppauksia ja innovaatioita, jotka 
mahdollistavat uusia tapoja rakentaa. Innovointien esittelyn jälkeen esitellään 
sovelluksen kehittämisen, innovoinnin kehittämisen sekä massamarkkinoiden teoriaa, 
joista kukin osaltaan selittää sitä, miksi jokin innovaatio yleistyy markkinoilla, ja miksi 
jotkin eivät missään vaiheessa yleisty. Luvun lopussa käsitellään innovointia 
suomalaisessa rakentamisessa, sekä esitetään toimenpide-ehdotuksia kohdeyrityksen 
intranet-projektin käyttöönottoon sekä tietotekniikan jatkokehitykseen. 
  
4.1 Tulevaisuuden näkymiä 
 
BIM, Building information modeling 
Building information modeling on tekniikka, jossa rakennuksesta piirretään yksi tai 
useampi digitaalinen malli, joka sisältää yhtäaikaisesti tietoa kohteen rakenteista, 
materiaaleista, LVI-tekniikasta ja esimerkiksi ulkoasusta.  Mallin perusidea on luoda yksi 
kolmiulotteinen kokonaisuus, josta selviää kaikki edellä mainittu, ja enemmänkin. 
Päältäpäin malli näyttää arkkitehdin julkisivupiirrokselta, mutta tarkemmin tarkasteltuna 
siinä voi valita minkä tahansa rakenneosan ja saada siitä lisätietoa. BIM-malli tukee 
rakennus- ja suunnitteluprosessia ja mahdollistaa paremman analytiikan ja hallinnan kuin 
manuaaliset prosessit.  
 
Kuva 21, BIM-malli rakennuksesta (Arc-Award, 2017) 
 
BIM mahdollistaa eri osapuolien sujuvamman yhteistyön, sillä eri suunnitelmat liitetään 
samaan malliin, jolloin huomataan yhteensopivuusongelmat (esimerkiksi päällekkäinen 
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talotekniikka). BIMiä käyttämällä voidaan saavuttaa merkittäviä aikasäästöjä 
rakennusprojektissa työvaiheiden paremman limityksen ja yhteensovituksen vuoksi, mikä 
näkyy projektin kokonaiskustannuksissa. BIM-mallissa oleellista on, että kuvat sisältävät 
erilaisia attribuutteja rakenteista, kuten rakennepaksuudet, materiaalit ja tietoa liitoksista. 
Mikäli attribuutit puuttuvat, on kyseessä pelkkä 3D-malli. (Tekla, 2018) 
VR, Virtual reality 
Virtuaalitodellisuus tarkoittaa tietokonesimulaatiolla tuotettujen aistimusten avulla 
luotua keinotekoista ympäristöä. Sillä voidaan simuloida kuvitteellinen ympäristöä, tai 
sillä voidaan matkia jotakin olemassa olevaa ympäristöä. Virtuaalitodellisuus luodaan 
esimerkiksi tietokoneen näytölle tai VR-katselulaitteelle. Virtuaalitodellisuuden on 
arvioitu mullistavan rakennusalan, sillä se mahdollistaa aivan uudenlaisen suunnittelun, 
rakentamisen sekä markkinoinnin. Virtuaalitodellisuus voi nopeuttaa suunnittelutyötä, 
vähentää erilaisten tekniikoiden risteämistä ja lisätä mahdollisten ostajien luottamusta 
työn laatuun. Merkittäviä VR-tekniikan kehittäjiä ovat esimerkiksi HTC (Vive) Oculus 
VR (Oculus Rift), sekä näiden tekniikoita hyödyntävä Autodesk. Kuvassa 22 on esitetty 
VR:n sekä CADin yhteistoimintasovellus Enscape. 
 
 
Kuva 22, Enscape, VR-CAD -yhteensovitus (Vive, 2019) 
 
Virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää rakennuksen suunnitteluvaiheessa. Arkkitehti 
voi VR-lasien avulla hahmottaa paremmin rakennuksen tilan, ympäristön sekä suunnitella 
huoneiden käytännöllisyyttä ja esteettömyyttä paremmin. Rakennesuunnittelija voi 
yhdessä LVI- sekä sähkösuunnitelijoiden kanssa välttää risteäviä tekniikoita jo 
suunnitteluvaiheessa, jotta rakennusaikaisilta viivästyksiltä voidaan välttyä. Varsinkin 
reikäkuvien suunnittelu voi VR-tekniikkaa hyödyntämällä helpottua. 
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Kuva 23, Virtuaalilaseilla hahmottaa helposti talotekniikan (Filmora, 2019) 
 
Virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää markkinoinnissa. VR-todellisuutta 
hyödyntämällä voidaan luoda autenttisia elämyksiä mahdollisille ostajille siitä, miltä 
tuleva koti tai sijoituskohde näyttää valmistuttuaan. Luotu malli voi olla aito VR-
ympäristö, tai esimerkiksi 360-kuva. (Autodesk, 2019) 
 
 
Kuva 24, VR-malli rakenteilla olevasta tai vasta suunnitteilla olevasta asunnosta (Autodesk, 2019) 
 
VR-ympäristössä voi liikkua kuin videopelissä. Siellä voi liikkua huoneesta toiseen, 
katsoa ympärilleen sekä mielessään hahmotella jo esimerkiksi tulevaa kalustusta. Se 
tarjoaa aivan uudenlaisen tavan tutustua ostettavaan asuntoon jo kauan ennen sen 
valmistumista. Tekniikan kehittyessä edelleen virtuaalitodellisuudesta tulee yhä 
enemmän ja enemmän aidon näköinen, jolloin voidaan kiinnittää erityishuomiota tuleviin 
pintarakenteisiin ja miettiä niiden yhteensopivuutta. 
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Erään yhdysvaltalaisen tutkimuksen mukaan 65,4 suurista rakennusalan yrityksistä uskoo 
VR:n tuomiin mahdollisuuksiin sekä sen käytön lisääntymiseen tulevaisuudessa. Sen 
hyötyihin uskotaan varsinkin rakennuksen suunnittelu- ja toteutusvaiheessa. 
Tutkimukseen osallistuvien mukaan VR helpottaa huomattavasti työn visualisointia ja 
hahmottamista. (Filmora, 2019) 
Virtuaalitodellisuutta voidaan hyödyntää esimerkiksi työmaan vaaroihin perehdyttäessä. 
Perehdytettäessä henkilöä hänelle voidaan havainnollistaa juuri kyseisen työmaan vaarat 
helposti, jolloin ne jäävät hyvin mieleen. Virtuaalimaailmassa voidaan myös harjoitella 
esimerkiksi kaivinkoneen tai kuorma-auton ohjausta ennen oikean koneen käyttöä. Näin 
saadaan jo hyvä käsitys työstä, ohjaamosta sekä laitteiden toiminnasta ennen 
mahdollisesti ison ja vaarallisen koneen käsittelyä. (Li, 2018) 
 
Nelikopterit, dronet 
Pienet miehittämättömät nelikopterit eli dronet, yleistyvät sekä yksityishenkilöiden, että 
yritysten puolella. Lisääntynyt akkuteho, korkealaatuiset kamerat sekä helppo 
ohjattavuus ja vakaus mahdollistavat dronen monipuolisen käytön rakennusprojektin 
monissa eri vaiheissa. Dronen ottamasta videomateriaalista voidaan luoda korkealaatuisia 
maastomalleja, tai niitä voidaan käyttää sellaisenaan rakenteiden ja muiden 
yksityiskohtien tarkkailussa. 
Kauko-ohjattavilla lentävillä nelikoptereilla, droneilla, vaikekulkuinen tai erityisen laaja 
kohde voidaan kuvata ja muuntaa helposti 2D- tai 3D-malliksi, jota voi tarkastella 
monitorilla tai virtuaalitodellisuuslaseilla. Luodusta mallista voidaan tarkastella 
esimerkiksi pultituksen onnistumista, itse käymättä kohteessa. Normaalisti tähän 
tarkistukseen tarvittaisiin kiipeilyvarusteita, putoamissuojia tai esimerkiksi 
henkilönostin. 3D-mallien tarkastelu ei korvaa jokaista työmaakäyntiä, mutta on 
erinomainen työkalu vähentämään niitä. Työmaalla käynti ei ole esimerkiksi ajankäytön 
vuoksi aina tarpeellista tai järkevää. (Roos, Kruger, 2018) Luotu malli voidaan jakaa 
muille osapuolille ja esimerkiksi suunnittelijan tai arkkitehdin tueksi. Malli voi olla 
monipuolisesti useissa eri tiedostomuodossa, ja avattavissa monilla eri sovelluksilla niin 
suunnittelun, työmaan etenemisen seuraamisen sekä esimerkiksi esittelytarkoitukseen. 
(Dronethusiast, 2019) 
Maan pinnan muotojen eli topografian kartoitukseen drone soveltuu hyvin, mikäli 
kasvillisuus on vähäistä. Dronella voidaan kartoittaa maa-alue jopa kuusi kertaa 
nopeammin jalan kartoittamiseen verrattuna. Mikäli alue on suuri, on saavutettu hyöty 
vieläkin suurempi. Drone kartuttaa maanpinnan korkotason sekä ottaa siitä 
korkealaatuisen kuvan. Näitä tietoja analysoimalla voidaan arvioida maaperän 
ominaisuuksia. Apupisteitä käyttämällä Drone voidaan ohjata kulkemaan reittinsä 
itsenäisesti ilman  käsiohjausta. Kuvassa 25 on esitetty dronelle määrätty automaattinen 
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lentorata ilmakuvausta varten, sekä sen ottamasta kuvamateriaalista luotu ilmakuva 
alueesta. 
 
Kuva 25, Dronen lentoradan kiintopisteitä sekä graafinen malli alueesta (3DR, 2017) 
 
Toisin kuin ihminen, dronelta ei jää mitään huomaamatta. Graafisen mallin avulla 
voidaan löytää poikkeavuudet maaperässä, mikä saattaa suurissa leikkuu- tai täyttötöissä 
suuria rahallisia säästöjä. Kuvassa 26 on edellinen kuva analysoituna 
tietokonesovelluksella. Siinä on eritelty maaperän värin tai jonkin muun ominaisuuden 
perusteella maan pintakerrokset eri materiaaleiksi. 
 
Kuva 26, Graafisesta mallista luotu pintakerrosten materiaalikartta (3DR, 2017)  
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Suomalainen käyttökohde dronelle olisi avolouhokset sekä esimerkiksi suuret 
asfaltoitavat alueet, hallinpohjat tai muut suuret maa-alueet, joiden pohjan korko ja 
pohjamaan materiaali on tärkeä tietää. Drone voi osoittautua hyödylliseksi myös 
vanhojen rakennusten tai siltojen kuntokartoituksessa. Perinteisesti esimerkiksi katoille 
on täytynyt kiivetä, tai käyttää suuria  ja hitaita nostokoreja. Dronella voi kuvata kaikki 
ulkoseinät sekä katon vaivattomasti ja nopeasti. 
Droneja käytetään kasvavissa määrin talojen, siltojen ja muiden suurien rakennuksien 
kuntokartoitusten tekemiseen. Kuten suurten alueiden topografian määrityksessä, 
dronella saadaan nopea yleiskuva korkeista rakennelmista ilman tarvetta kiivetä tai 
käyttää henkilönostimia. Dronella kuvaus on turvallisempaa ja nopeampaa, kuvat ovat 
korkealaatuisia ja niitä saadaan rakennuksen joka sivulta. Dronen käyttö 
kuntokartoituksissa luo säästöjä sekä lisää tehokkuutta. Kuvassa 27 on drone kuvaamassa 
sillan rakenteita. 
 
 
Kuva 27, Drone kuvaamassa sillan rakenteita (Dronesglobe, 2019) 
 
AR, Augmented reality 
Augmented realityn avulla puhelimen tai tabletin kameran reaaliaikaisen näkymän päälle 
luodaan toteutettavan projektin rakenteita, esimerkiksi rakennepiirroksia tai lvi-
suunnitelmia. Luotu kuva on todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden yhdistelmä. Laitetta 
kääntämällä myös kappaleiden sijainnit päivittyvät automaattisesti.  Augmented reality 
auttaa risteävien rakenteiden yhteensovittamisessa paljastaen aikaisessa vaiheessa 
mahdolliset päällekkäisyydet tai epäsopivuudet eri työvaiheiden välillä. Augmented 
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reality mahdollistaa rakennusprojektin etenemisen helpomman seurannan myös 
työmaalla. 
Augmented realityä voidaan hyödyntää VR (virtual reality)-järjestelmissä, esimerkiksi 
Oculus Rift -laseilla, joilla ympäröivää maailmaa voidaan katsoa 3D-lasien läpi. 
Katsomalla BIM-mallia augmented reality -yhteensopivalla laitteella suoraan kohteessa, 
voidaan helposti nähdä esimerkiksi tarvittavat läpiviennit LVI:lle ja voidaan havaita 
hyvissä ajoin päällekkäisyydet esimerkiksi sähkö- ja viemärilinjojen kesken. Kuvassa 28 
on augmented realityn tablettisovellus. 
 
 
Kuva 28, Augmented reality tablettilaitteella (Barista, 2013) 
 
Kehitteillä on edistyksellisiä augmented reality-laseja, joiden läpi katsomalla näkee BIM-
mallin todellisuuden päällä ilman tarvetta kantaa tablettia. Päätä kääntämällä voit 
tarkastella ympäristöä ja verrata esimerkiksi jo toteutunutta tai keskeneräistä. Lasit 
mahdollistavat käsien vapauttamisen sekä paljon vapaamman liikkumisen ja esimerkiksi 
muistiinpanojen tekemisen ja täten paljon tehokkaamman suunnittelun. Kuvassa 29 on 
edistyneet Vuzix-AR-lasit. (Vuzix, 2018) 
 
 
Kuva 29, Augmented reality -lasit (Vuzix, 2018) 
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Lasien suuri hyöty on arkkitehtisuunnittelussa, missä arkkitehti voi jo ennen rakennuksen 
lopullista valmistumista tietää, miten hyvin ulkoasu sopii esimerkiksi ympäristöön, 
esimerkiksi viereisiin rakennuksiin ja luontoon. Augmented realityn etu on se, että 
useampi käyttäjä voi tarkastella samaa mallia yhtä aikaa, esimerkiksi työmaalla yhdessä 
liikkuessaan. Tämä mahdollistaa sulavamman yhteistyön esimerkiksi 3D-suunnittelussa. 
3D-koneohjaus 
Kaivinkoneeseen liitettävät asentoanturit yhdistetty GPS-sijaintitietoon luo uudenlaisen 
mahdollisuuden rakentaa tarkasti ja kustannustehokkaasti ilman tarvetta mittamiehen 
jatkuvalle läsnäololle työmaalla. Koneohjauksen avulla kaivinkoneesta itsestään tulee 
tarkka mittalaite. Tukiasemien avulla päästään senttimetrien tarkkuuteen. Koneohjaus 
vähentää inhimillisen vahingon todennäköisyyttä, sillä korkotieto saadaan aina GPS-
satelliittien avulla. Tarkka GPS-sijaintitieto voidaan yhdistää myös työmaan 
rakennusammattimiehen mittalaitteeseen, jolla hän saa tarvittaessa korkotiedot 
viemäriputkista, kaivojen sijainneista sekä sijaintitiedon olemassaolevasta tekniikasta. 
Koneohjaus mahdollistaa tasalaatuiseen työn laadun seurantaan, sillä mittalaite on 
työmaalla jatkuvasti. Kuvassa 30 on kaivinkoneen Novatron-näkymä. (Novatron, 2019) 
 
 
Kuva 30, 3D-koneohjaus esittää koneen sijainnin suhteessa suunnitelmiin (Novatron, 2019) 
 
Tietotekniikan kehitys on luonut monipuolisia työkaluja rakentamisen tehostamiseksi. 
Augmented realityn sekä BIMin saralla tullaan näkemään suuria kehitysaskelia, jotka 
mullistavat rakentamisen tavat. Myös dronejen ja muiden miehittämättömien lentoalusten 
arvellaan kehittyvän merkittävästi tulevaisuudessa lisäten erilaisia tapoja toteuttaa, 
seurata ja dokumentoida työmaan etenemistä. Nämä työkalut ovat varsinaisen 
rakentamisen ja suunnittelun tueksi. Työn ja urakan johtoon tulee suurempia ja 
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monipuolisempia ratkaisuja, joiden avulla voidaan koko projekti johtaa alusta loppuun ja 
johon voidaan antaa erilaisia oikeuksia eri käyttäjille, esimerkiksi aliurakoitsijoille, 
suunnittelijoille ja viranomaisille. Kuvassa 31 on periaatekuva tällaisen  järjestelmän 
hierarkiasta. (Geniebelt, 2018) 
 
Kuva 31, Projektinhallinnan yhden sovelluksen kautta (Geniebelt, 2018) 
 
Tietotekniikan sekä rakentamisen teknologian kehittyminen tulee lisäämään robotiikkaa 
työmailla, mikä on vielä hyvin vähäistä. Robotiikkaa hyödynnetään jo nyt 
purkutyömailla, mutta yhä kehittyvä ja tarkentuva automaatio mahdollistaa aivan 
uudenlaisen rakentamisen tulevaisuudessa. Varsinkin elementtirakentamisessa 
robotiikalla on selkeä etu, jos etukäteen voidaan määritellä kappaleiden koko, asento ja 
muoto. (Geniebelt, 2018) 
4.2 Sovelluksen kehityksen vaiheet 
 
Seuraavaksi on esitetty teoriaa sovelluskehityksestä lähtötarpeiden havaitsemisesta 
teknologian valintaan aina valmiin sovelluksen jatkokehittämiseen. Teoria soveltuu 
kaikille aloille, eikä se koske pelkästään rakennusalan sovelluskehitystä. 
Olennaista sovelluskehityksessä on, että sen johdossa on asian osaavat henkilöt. Tilaajan 
tulee sovelluksen kehitystä aloittaessa valita koordinaattori ja yleis- tai pääsuunnittelija 
sovellukselle. Tärkeää sovellusta kehittäessä on myös, että sen loppukäyttäjä voi olla jo 
sovelluksen kehitysvaiheessa yhteydessä sen tekijään, tällöin siitä saadaan paremmin 
tarpeita vastaava. (Nuotio, 2018) 
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Ongelman tai tarpeen havaitseminen 
Tuotekehitys lähtee liikkeelle ongelman tai tarpeen havaitsemisesta. Jokin ei toimi 
toivotulla tavalla, ei ole riittävän tehokasta, tai esimerkiksi tilaaja tai viranomainen vaatii 
uudenlaista dokumentaatiota. Tarve voi olla myös yksinkertaisesti uuden tuotteen 
valmistaminen markkinoille. Mikäli tarve tai muutospaine syntyy teknologian kehityksen 
seurauksena, kutsutaan sitä teknologiapaineeksi. Mikäli muutos aiheutuu 
markkinavetoisesti, kutsutaan sitä markkinoiden vedoksi. Ongelman tai tarpeen 
havaitsemisesta siirrytään seuraavaan vaiheeseen, kun yritys päättää ryhtyä etsimään 
siihen ratkaisua. Ratkaisu voi olla olemassa olevan sovelluksen käyttöönotto, tai 
seuraavaksi esitelty sovelluksen kehitysprosessi, joka alkaa teknologian valinnalla. 
(Naraynan, 2001) 
Teknologian valinta 
Seuraavassa vaiheessa yritys alkaa seulomaan erilaisia vaihtoehtoja ongelman 
ratkaisemiseksi. Ratkaisuksi esitetään erilaisia konsepteja, jotka käytännössä ovat 
erilaisia tekniikoita tai teknologioita. Esitykset ovat usein hyvin luovia ja siihen on jo 
liitetty hyödyt ja haitat, jotta eri esitysten vertailu on mielekästä. Kun valinta konseptin 
suhteen on tehty, siirrytään varsinaiseen sovelluskehitykseen. (Naraynan, 2001) 
Valitun konseptin kehitys sovellukseksi 
Konseptia aletaan kehittämään ja suunnittelemaan pidemmälle. Ensiksi siitä esitetään 
prototyyppi, esitys jonka pohjalta sitä aletaan jatkokehittämään. Prototyyppi voidaan 
myös hylätä, jolloin se palaa suunnittelupöydälle, jossa siihen voidaan tehdä suuriakin 
muutoksia. Kun prototyyppi on valmis, aletaan sitä kehittämään itse talon sisäisesti tai 
ulkoistamalla kehitystyö ulkopuoliselle, esimerkiksi ohjelmistotalolle. (Naraynan, 2001) 
Valmiin tuotteen implementointi ja käyttöönotto 
Tuotteen valmistuttua on se valmis tuotantoon tai käyttöönottoon. Riippuen siitä, onko 
tuote myyntiin vai yrityksen omaan käyttöön, voidaan vielä tehdä erilaisia 
käyttökokeiluja ennen varsinaista tuotantoa. Yrityksen sisäisesti kokeilut voidaan aloittaa 
tyypillisesti ottamalla se käyttöön, jolloin kehitystä jatketaan ongelmien ilmetessä. 
(Naraynan, 2001) 
Käyttöönottovaiheessa törmätään usein uusiin tarpeisiin varsinkin sovelluskehityksessä, 
sillä kaikkea ei olla osattu huomioida, vaikka kehityksen ajan olisi tehty paljonkin 
testausta. Tarpeet tulevat usein käytännön puolelta, kun erittäin teknillisesti orientoituneet 
henkilöt ymmärtävät sovelluksen toimintaa kooditasolla kuin tavallinen käyttäjä. 
(Naraynan, 2001) 
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4.3 Sovelluskehityksen teoriaa 
 
Seuraavaksi on esitetty sovelluskehityksen teoriaa ja selitetty sitä, miksi jokin sovellus tai 
toimintatapa muodostuu suosituimmaksi niin kutsutuksi Dominant designiksi, joka 
tarkoittaa siis vallitsevaa tapaa ratkaista jokin ongelma. Se voi olla konsepti jota voidaan 
mukailla, tai tarkasti tietynlainen ratkaisu, jota kaikki toimittajat kopioivat. Dominant 
design aiheuttaa suuren paineen toimittajille käyttää juuri sitä tuotannossaan. (Booch, 
2011) 
Kun innovaatio joltakin alalta puuttuu, mutta ratkaisu tarvitaan, on kyseessä 
epävarmuuden kausi (engl. era of ferment). Tänä aikana syntyy harvoja ja kokeellisia 
tuotteita, jotka edelleen kehittyvät ja yleistyvät pikkuhiljaa markkinoilla. Ajan kuluessa 
sovellusten taso alkaa stabilisoitua kohti yhtä tai useampaa pääasiallista toteutustapaa. 
Jossakin vaiheessa yksi toimintamalli on kaikista yleisin, jota kutsutaan nimellä dominant 
design. (Naraynan, 2001) 
Dominant design 
Dominant designiksi kutsutaan yleistynyttä teknologista ratkaisu, johon pääosa 
tuotelanseerauksista perustuu. Se standardisoi tuotteen tai tuotekategorian. Kategorian 
sisällä vähemmän vaihtelua ominaisuuksien ja toteutustavan suhteen. Tuotteet voivat olla 
yhteensopivia keskenään. Vähentää asiakkaiden informaation hankintakustannuksia. 
Olemassa olevaa dominant designia on vaikea syrjäyttää, vaikka niinkin on käynyt. 
(Naraynan, 2001) 
Esimerkki dominant designista on Betamaxin ja VHS:n välinen kisa kuluttajien suosiosta. 
Vuonna 1975 Sonyn kehittämä Betamax-kasetit olivat yleistyvä standardi videon ja äänen 
tallennuksessa. Kuitenkin jo vuonna 1976 kehitetty VHS-järjestelmä alkoi syrjäyttää sitä. 
Betamax tarjosi korkealaatuisempaa kuvaa pienemmän kapasiteetin hinnalla. Toisaalta 
Betamax-kasetti mahdollisti pienemmän kasetin koon. Kuluttajat kaikesta huolimatta 
suosivat VHS:n suurempaa kapasiteettia sekä halvempaa hintaa, jonka vuoksi se 
pikkuhiljaa syrjäytti Betamaxin. Myöhemmin myös VHS:n syrjäytti muut formaatit, 
kuten CD sekä muut äänen ja musiikin tallentamisen muodot. Kuvassa 32 on esitetty 
Betamax sekä VHS -kasettien ulkonäkö. (Netquest, 2019) 
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Kuva 32, VHS vs. Betamax (Netquest, 2016) 
 
Ennen dominant designin muodotumista toimialalla olevilla tai sinne tulevilla yrityksillä 
tutkitusti suurempi menestymisen todennäköisyys ja erityisesti, jos ovat dominant 
designin kehityksen takana, sillä he ovat oivaltaneet jotakin olennaista ennen muita. 
Dominant designin muodostumisen jälkeen toimialan toimijoiden määrä tyypillisesti 
kasvaa. (Naraynan, 2001) 
Syitä dominant designille on useita. Teknologia, jota se edustaa, saattaa olla ylivertainen, 
ja ratkaista ongelman tai syyn sovelluksen käyttöön muita huomattavasti tehokkaammin 
tai edullisempi. Sovellus saattaa olla kaikista hellpokäyttöisin, mikä edesauttaa sen 
käyttöönottoa. Sovelluksen taustalla saattaa olla iso toimija, joka esimerkillään saa 
pienemmät toimijat käyttämään samaa sovellusta. Kun jostakin asiasta opitaan enemmän, 
laskee sen yksikkökulut ja vastaavasti hyöty kasvaa. Tämä vastaavasti tekee sovelluksesta 
houkuttelevamman ja lisää sen suosiota. Todellisuudessa selitys on yleensä näiden 
sekotus, tai taustalla voi olla vielä muita syitä. (Naraynan, 2001) 
Dominant designin yleistyminen aloittaa sovelluksen kehityksen näkökulmasta uuden 
sovellusten kehityksen kasvun kauden, sillä sovellusten toimintatapa tai periaate on sama, 
ja kilpailuetu palveluita tarjoavien yritysten välillä syntyy kehittämällä sen entistä 
paremmaksi. (Naraynan, 2001) 
4.4 Massamarkkinat 
 
Innovointia ja sen omaksumista voidaan käsitellä kahdesta eri lähtökohdasta, 
kreationistisesta tai evolutionäärisestä. Kreationistisessa tulkinnassa yritys ja sen 
tuotekehitys- ja designprosessit, liiketoiminta, markkinointi sekä diffuusio ovat 
lähtökohtana. Pääajatuksena on että yritys ohjaa tuotteiden omaksumisprosessia. 
Evoluutiolähtökohdassa keskeisinä ovat ihmiset käytäntöjen luojina, kytkennät historiaan 
ja muihin markkinatoimijoihin sekä käyttäjäyhteisöihin. Evoluutiolähtökohta on uudempi 
lähestymistapa, jossa ihminen on aktiivisena toimijana innovaation omaksumisessa. 
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Kreationistisen lähtökohdan ajatuksena on, että ihminen on liiketoiminnan kohteena 
ennemmin kuin vapaana toimijana. (Kalliokulju, Palviainen, 2006) 
Diffuusio tarkoittaa edellä esitetyn innovaation leviämistä yrityksessä, yhteisössä tai 
muussa kokonaisuudessa. Diffuusio voi olla edellä mainituin tavoin ohjattua 
(”kreationistinen”) tai spontaania (”evolutionäärinen”). Innovoinnin leviämistä eli 
diffuusiota käsitellään diffuusioteoriassa, jota on tutkinut ja kehittänyt yhdysvaltalainen 
tutkija Everett Rogers. Diffuusioteoria soveltuu lähes joka alalle ja sitä sovelletaan 
samankaltaisena alasta riippumatta. (Rogers, 2003) Sitä voidaan siis soveltaa myös 
rakennusalalla. 
Diffuusioteoria tutkii sitä, miksi osa innovaatioista lyö itsensä läpi ja osa ei. Teoriassa 
olennaisessa roolissa on omaksuminen, adoptio, eli innovaation käyttöönottaminen ja sen 
eri vaiheet, joka seuraa usein S-käyrää. Innovoinnin omaksumista edesauttaa 
mielipidevaikuttaminen, eli kun jokin suuri toimija ottaa jonkin innovaation käyttöönsä, 
on sillä suuri mahdollisuus tulla käyttöönotetuksi myös muiden toimijoiden keskuudessa. 
Tällaista voimakasta käyttöönoton hetkeä kutsutaan takeoffiksi, kun innovaatio alkaa 
yleistyä toimijoiden piirissä. Kuvassa 33 on Rogersin, eli innovaation omaksujien käyrä. 
(Rogers, 2003) 
 
Kuva 33, Rogersin käyrä eli innovaation omaksujien viisi segmenttiä (Rogers, 2013) 
 
Kuvaajassa esitetty keltainen S-käyrä esittää innovaation käyttöönottoastetta 
markkinoilla. Sininen käyrä esittää viittä erilaista asenneryhmää eli innovointien 
käyttöönottajia. Teknologian omaksumista ja arkipäiväistämistä on käsitelty laajastu 
kirjallisuudessa jo 60-luvulta lähtien. Innovaattorit (innovators) ovat riskinottajia, jotka 
aktiivisesti etsivät uusia ratkaisuja ja toimintamalleja. He ovat usein niitä, jotka 
käynnistävät jonkin uuden idean suunnittelun ja kehityksen tai ovat voimakkaasti 
 
 
 
49 
 
tukemassa niiden kehitystä. Varhaiset omaksujat (early adopters) ovat myöskin 
riskinottajia, jotka mielellään kokeilevat uusia sovelluksia, käytäntöjä ja ideoita. 
Varhaisenemmistö (Early majority) seuraa varhaisia omaksujia. Varhaisenemmistön 
käyttöönoton aikana tapahtuu käyttöönottoasteen voimakas kasvu, eli takeoff. 
Innovaatio yleistyy voimakkaasti ollen pian markkinoiden yleisimmin käytetty tekniikka 
tai käytäntö. Takeoffin jälkeen varovaiset myöhäiset omaksujat (late majority) ottavat 
turvalliseksi todetun innovaation käyttöönsä, jonka jälkeen vastahakoiset (laggars) 
joutuvat ikään kuin pakosta ottamaan markkinoilla laajalti käytetyn taktiikan käyttöönsä, 
mikäli haluavat pysyä kehityksen mukana ja varmistaa säilyvyytensä markkinoilla. 
(Rogers, 2013) 
Kun markkinat on täytetty, on innovaatio levinnyt niin laajalle, että se on käytännössä 
kaikkien käytössä. Rakennusalalla hyvä esimerkki tällaisesta innovaatio on verkkolevyt, 
jotka mahdollistavat tiedon tallentamisen sijainnista riippumatta. Verkkolevyt alkoivat 
yleistyä 2000-luvulla. VPN-ohjelmistolla voidaan helposti yhdistää eri verkoissa 
työskentelevät puhelimet ja tietokoneet samalle verkkolevylle. Näin ”etänä” 
työskennellessä tiedostot tallentuvat turvalliseen sijaintiin, ja niitä voidaan tarkastella 
toimistolla, työmaalla tai tarvittessa vaikka ulkomailta käsin. 
Verkkolevyt ovat yleistyneet lähivuosina rakennusalalla voimakkaasti. Ne mahdollistavat 
tietojen helpon säilyttämisen, digitaalisen arkistoinnin vähentäen kaksoiskappaleiden 
määrää. Verkkolevyilläkin on kuitenkin ongelmansa. Verkkolevyjen jatkajaksi on 
ennustettu erilaisia pilvipalveluja, joka lisää tiedostojen tallennuksen luotettavuutta, 
nopeutta sekä helpottaa tiedoston hakua. Seuraava innovaatio, joka tulee jollakin 
aikavälillä syrjäyttämään verkkolevyt, tulee diffuusioteorian mukaan noudattamaan 
samanlaista Rogersin käyrää. Kun verkkolevyt ovat yleistyneet riittävästi, alkavat 
innovaattorit kehittämään parempaa järjestelmää, joka hitaasti alkaa yleistymään, 
saavuttaa takeoff-pisteen ja on pian käytetyin järjestelmä rakennusalan yritysten 
keskuudessa. 
Siihen, miksi jotkin ovat varhaisia ja toiset myöhäisiä omaksujia, on olemassa useita 
mahdollisia syitä. Kaikilla toimijoista on yleensä kuitenkin sama taloudellinen intressi 
hyödyntää innovointeja liiketoiminnassaan tuloksen parantamiseksi. Selittäviä tekijöitä 
saattaa olla esimerkiksi koulutus, tavat kommunikoida ja osallistua yhteistön toimintaan. 
(Rogers, 2013) 
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4.5 Innovointi suomalaisessa rakentamisessa 
 
Rakennusalan yrityksessä diffuusio on lähes aina kreationistista, eli ohjattua, tavoiteltua 
muutosta yrityksen toiminnassa. On tarkoituksenmukaista ensin kehittää eli innovoida 
jokin uusi toimintamalli, käytäntö tai esimerkiksi sovellus ongelmaan, jonka jälkeen se 
välitetään yrityksen työntekijöille koulutusten, perehdytysten ja muilla tavoin 
muuttuneiden toimintatapojen välityksellä. 
Rakennusalalla innovointi on ollut lähivuosina todella vähäistä. Tuottavuuden kehitys on 
polkenut paikallaan vastaavasti vuosikymmeniä. Rakentaminen itsessään on edelleen 
hyvin samankaltaista kuin mitä esimerkiksi 90-luvulla. Syiksi Risto Räty arvioi 
mielipidekirjoituksessaan ”Halpuuttaminen estää rakennusalan innovaatiot - Hinnat 
vedetty kipurajalle alan voimakasta kilpailutusta ja hintakilpailua, sekä työntekijöiden 
heikkoa sitoutumista työnantajaan. Hyvistä työntekijöistä kilpaillaan raivoisasti, ja 
osaajia houkutellaan yrityksestä toiseen kovemman palkan ja muiden etujen avulla. (Räty, 
2018) 
Vaikka itse rakentaminen ei ole muuttunut, käynnissä on rakennusalan 
digitalisoituminen. Tilaajien vaatimat erilaiset laatudokumentoinnit sekä lainsäätäjän 
tarkentunut turvallisuudenseuranta ovat vaatineet yrityksiä ottamaan käyttöön uusia 
keinoja niiden tehokkaaseen toteuttamiseen. Erilaiset ohjelmointitalot ovat ryhtyneet 
tuottamaan monipuolisesti erilaisia järjestelmiä rakennusalan yritysten tarpeisiin. Jotkin 
yritykset ovat ryhtyneet kehittämään omia järjestelmiä useista eri syistä, esimerkiksi 
tarpeesta räätälöidä juuri itselle sopiva järjestelmä, tai halusta saada kilpailuetua toisia 
paremmasta järjestelmästä. 
Voitaneen sanoa, että suomessa on päättymässä rakentamisen tietotekniikan kehityksessä 
epävarmuuden kausi (engl. era of ferment). Harvalukuiset ja kokeelliset sovellukset ovat 
alkaneet yleistyä ja niiden käyttötarkoitus selventyä. Suuret rakennusalan yritykset 
tietävät jo, mitä he sovelluksilta haluavat ja tarvitsevat, ja ohjelmistotitaloilla on ollut 
aikaa tarjota erilaisia vaihtoehtoja jo pitkään. 
Sovellusten kehitys on alkanut viranomaisten kasvaneista vaatimuksista esimerkiksi 
turvallisuuden seurantaan, jotka loivat MVR-ja TR-mittarit. Näiden sähköistymisen 
jälkeen tulivat alkeelliset projektipankit, kalustonseurantajärjestelmät ja muut 
sovellukset. Nykypäivänä voi valita jo useammasta eri palvelukokonaisuudesta, jotka 
tarjoavat kaikki yrityksen tarvitsemat sähköiset palvelut yksien tunnusten takana. 
Ohjelmistotalot, kuten Sokopro, Kotopro ja InstaAudit kehittävät jatkuvasti uusia entistä 
monipuolisempia vaihtoehtoja markkinoille. 
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4.6 Toimenpide-ehdotukset kohdeyritykselle 
 
GRK Infra Oy on ottanut aktiivisen roolin suomalaisen rakentamisen käytäntöjen 
sähköistämisen edistäjänä. GRK Intranetin kautta yhtenäistetyt toimintatavat, laadukas ja 
ajantasainen raportointi sekä toimiva ja luotettava projektienhallintajärjestelmä luo 
uskottavuutta toiminnalle sekä mahdollistaa jatkotilaukset sekä uudet asiakkuudet. 
Seuraavaksi on esitetty joitakin huomioita liittyen sovelluksen kehitykseen ja 
käyttöönottoon, sekä tietotekniikkaan suhtautumiseen jatkon kannalta. 
Jo sovelluskehitysvaiheessa tulee olla tehtynä paljon taustatutkimusta. Yrityksen johdon, 
sekä sovelluskehitystiimin tulee voida kysyä itseltään ”Mitä vaatimuksia meillä 
ainutlaatuisena modernina yrityksenä sovellukselta, jonka on tarkoitus tehostaa 
toimintaamme ja parantaa kilpailukyky?”. Ennen sovelluksen kehityksen aloitusta, tulee 
tavoitteet olla hyvin selvillä. Jokainen sovelluskehitykseen käytetty euro halutaan saada 
takaisin moninkertaisena mahdollisimman nopeasti. (Burroughs, 2014) 
Sovelluskehityksessä on erityisen tärkeässä roolissa yhteistyö kehittäjän kanssa. Jotta 
sovellus voi vastata kaikkiin tarpeisiin, tulee kehitysvaiheeseen osallistua aktiivisesti ja 
seurata sovelluksen kehityksen etenemistä. Olennaiset, runko-ominaisuudet tulee olla jo 
hyvissä ajoin tiedossa. Lähes valmiiseen sovellukseen uusien ominaisuuksien lisääminen 
voi olla vaikeaa tai mahdotonta, ja vaatia koko sovelluksen kehityksen aloittamisen 
alusta. (Burroughs, 2014) 
Sovelluksen käyttöönottoon tulee varata riittävästi aikaa. GRK Infra Oy:n luoma Intranet 
on monipuolinen ja laaja järjestelmä, jossa on kymmeniä eri osa-alueita ja paljon uutta 
opittavaa työntekijälle. Vanhojen toimintamallien muuttaminen voi olla kynnyskysymys 
monelle työntekijälle. Perinpohjainen perehdytys järjestelmän käyttöön on 
avainasemassa siinä, miten sulavasti järjestelmä saadaan työntekijöiden käyttöön. 
 
Toimihenkilöstöllä on suuria eroja tietoteknisissä taidoissa. Voidaan karkeasti yleistää, 
että mitä nuorempi työntekijä, sitä luontevampaa uusien sovellusten, varsinkin 
mobiililaitteilla, käyttöönotto on. Perehdytykselle tulee varata riittävästi aikaa sekä tarjota 
tukea käyttöönoton jälkeenkin, seurata sovelluksen käytön sujumista sekä pyytää 
palautetta. Puutteita tai muutostarpeita sovelluksessa ei osata välttämättä tuoda ilmi, 
vaikka muokkaus olisi helppoa. Esimerkkinä Intranetin etusivulle voisi kaivata 
pikalinkkiä johonkin palveluun, mikä on hyvin yksinkertainen tehdä. 
 
Ensiarvoista on panostaa toimihenkilöstön tietoteknisiin taitoihin, mutta ei pidä unohtaa 
varsinaisen työn toteuttajia. Konekuskeissa, rakennusmiehissä sekä mittamiehissä piilee 
valtava potentiaali, mikäli heidät saa kiinnostumaan tietotekniikasta. Seuraava 
kehitysaihe voisi olla toteuttavan työn erilaisten työvaiheiden sähköistäminen tai 
muunlainen tietotekniikan hyödyntäminen. Mitä enemmän eri työvaiheita saadaan 
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automatisoitua, nopeutettua ja helpotettua tietotekniikan avulla, sitä enemmän jää aikaa 
muulle tai työmaa saadaan mahdollisesti nopeammin valmiiksi. 
 
Kaivinkoneissa voitaisiin hyödyntää enemmän 3D-koneohjausta, joilla päästään juuri 
oikeaan kaivusyvyyteen tai voidaan muotoilla oikeanmuotoiset luiskat tai muut pinnan 
muodot vähentäen ylimääräistä kaivuuta ja täyttöä. Mittamiehen mittalaite voi siirtää 
tiedostot suoraa internettiin raportteihin jo kuvaushetkellä ilman tarvetta siirtää niitä 
manuaalisesti tietokoneelle. Mittalaite voi olla myös tavallisella 
rakennusammattimiehellä. Mittalaitteella päästään helposti erilaisiin rakennusalueen 
korkoihin kiinni, ja sillä voidaan seurata laatua reaaliajassa. 
 
Työmaan yhteiskäytön tabletilta työmaan työntekijät voisivat helposti tulostaa 
tarvitsemansa suunnitelmat vaikka taukohuoneessa, lukea ajantasaista rakentamisen 
lainsäädäntöä ja esimerkiksi viimeisintä työehtosopimusta. Kun tabletti ei ole käytössä, 
sillä voisi lukea vaikka viimeisimmän MVR-mittauksen tietoja.  
 
Kaiken kaikkiaan GRK Infra Oy:n Intranet-projekti on mielenkiintoinen, edistyksellinen 
sekä kunnianhimoinen askel kohti alati digitalisoituvaa rakennuskulttuuria. Toivottavasti 
tietotekniikan lisäarvo nähdään myös jatkossa työtä tehostavana tekijänä ja siihen osataan 
panostaa riittävästi, jotta innovointi ei pysähdy pelkkään Intranetin kehitykseen, vaan 
etsitään uusia tapoja kehittyä muillakin osa-alueilla jatkuvasti 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
”Tieto virtaa koneesta koneeseen, mutta aito ymmärrys on aina ihmisten välistä”.  Tämä 
on Big Roomin, post-it-lapuista tehdyn aikataulunhallintahuoneen kehittäjien slogan, 
joka pätee yleisesti tietotekniikan käyttöön kaikilla aloilla. Tietotekniikka ei korjaa 
rikkinäisiä toimintatapoja tai tehosta toimimatonta prosessia. Tietotekniikka on väline, 
jolla jo toimivaksi todettua prosessia edelleen tehostetaan tai sen dokumentointia tai 
käyttöä helpotetaan. Vastaavasti mikä tahansa tietotekninen ratkaisu ei välttämättä ole 
sopiva, vaan eri vaihtoehtojen tarkasteluun, valitun sovelluksen käyttöönottoon ja 
opastukseen tulee varata riittävästi aikaa, jotta tietotekniikan hyödyt voidaan 
maksimoida. 
5.1 Yhteenveto 
 
Rakennusalan tehokkuuden kehitys on ollut pysähdyksissä vuosikymmeniä. 
Hintakilpailu, kilpailutus sekä halvemman työvoiman tuonti ulkomailta ovat painaneet 
hinnat niin alas, että aikaa tai rahaa innovointiin on hyvin vähän. Urakan voittaja on lähes 
poikkeuksetta se, joka suostuu sen halvimmalla tekemään. Tämä ei anna mahdollisuutta 
varata rahaa sovelluskehitykseen, varsinkaan pienissä tai keskisuurissa yrityksissä. 
Tämän seurauksena innovointi rakennusalalla on ollut vähäistä. 
Innovoinnit ovat saaneet alkusysäyksen lisääntyneistä tilaajien  tai viranomaisten 
vaatimuksista, esimerkiksi MVR- ja TR- mittausten teosta sekä lisääntyneistä 
raportointivaatimuksista. Lisääntyneet vaatimukset ovat luoneet yksittäisiä 
”täsmäratkaisuja” työmaiden käyttöön, mikä on alkanut päin vastoin laskenut työnjohdon 
tehokkuutta. Pakon alla on jouduttu kehittämään järjestelmiä, jotka täsmäratkaisujen 
sijaan hoitaisivat useita työmaan tehtäviä. 
Eri ohjelmointitalot tarjoavat parhaita ratkaisujaan yritysten tueksi. Ongelmaksi 
muodostuukin räätälöinti, sillä mikään yritys ei ole samanlainen ja toimintatavat eroavat 
toisistaan. Paras vaihtoehto olisi kehittää itselleen aina oma järjestelmä, mutta rahan 
puutteen vuoksi on tyydyttävä vain tyydyttäviin valmisratkaisuihin. Nykysovelluksilla 
voidaankin ratkaista lähes kaikki työmaan työnjohdon tarpeet. Ongelma on se, että 
sovellus joudutaan valitsemaan ilman parempaa tietoa siitä, onko se oikeasti tarpeita 
vastaava. Kokemukset sovellusten käytössä ovat vajavaisia, eikä IT-osastolla ole 
resursseja tehdä kattavaa taustatutkimusta tarjolla olevista työkaluista. Lopputuloksena 
jokin sovellus otetaan käyttöön, vaikka sen täyttä soveltuvuutta ei tiedetä. Kun sovellusta 
on käytetty riittävän pitkään, voi se puutteistaan huolimatta olla järkevämpi pitää 
käytössä, kuin ottaa uusi käyttöön, joka vaatisi uusia käyttökoulutuksia, perehdytyksiä ja 
järjestelmämuutoksia. 
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Selkeä viesti teetetyssä sähköpostikyselyssä on, että suuret suomalaiset rakennusyritykset 
ovat lähivuosina nostaneet tietotekniikan merkittävään rooliin liketoiminnan 
kehityksessä. Tietotekniikka nähdään työtä avustavana työkaluna. Yrityksillä on yhteinen 
näkemys siitä, että varsinaisen prosessin täytyy olla jo valmiiksi toimiva, jotta sitä voi 
tietotekniikan avulla edelleen tehostaa. Toimimatonta prosessia ei saa yksinään 
tietotekniikan avulla toimimaan tai edes tehostettua. Sähköpostikyselyn vastauksista 
huomaa, että tietoteknisten järjestelmien kanssa on edelleen paljon vaikeuksia. Suurimpia 
ongelmia ovat suuri määrä eri käyttäjätunnuksia erilaisiin palveluihin, ohjauksen puute 
tai yksinkertaisesti sovelluksen huono sopivuus juuri tietynlaiseen liiketoimintaan. 
Merkittävää hyötyä saataisiin, mikäli työntekijöiden, sekä toteuttavan työn että 
työnjohdon tietotekniset taidot olisivat paremmat. Tällä hetkellä työmailla on paljon 
vanhempia työntekijöitä, jotka ovat kouluttautuneet aikoina, jolloin tietotekniikka ei ollut 
jokaisen ihmisen käytettävissä, eikä sitä sisällytetty sen ajan koulutukseen. Tällaiselle 
henkilölle voi olla vaikeaa perustella tietotekniikan hyötyjä, varsinkin kun ne tuntuvat 
monimutkaisilta ja vaikeilta. Samaan aikaan työmaalla on nuoria työntekijöitä, joille 
tietotekniikan käyttö on tutumpaa. Vanhojen työntekijöiden ammattitaito yhdistettynä 
nuorten tietoteknisiin taitoihin voisi luoda paljon uutta osaamista työmaalla. Tämä on 
tosin poistuva ongelma, mikä poistuu kun vanhat työntekijät siirtyvät pois 
työmarkkinoilta. 
Rakennusalan innovaatio ja tuottavuuden kehitys vaikuttaisi elävän varovaisen kasvun 
kautta. Erilaisten järjestelmien muotoutuminen kokonaisuuksiksi mahdollistaa urakoiden 
tehokkaamman ja yhtenäisemmän johtamisen. Yhtenäistyvät toimintatavat lisäävät 
yrityksen uskottavuutta ja luotettavuutta, helpottaa tiedonhakua sekä urakoiden seurantaa. 
Työmaiden välinen seuranta, laskennan toteutuman seuranta sekä työnjohtajakohtainen 
seuranta luovat uusia välineitä tehostaa toimintaa, sekä löytää kehitystarpeen alaiset osa-
alueet. Odotettavissa on siis entistä parempia sekä räätälöitäviä sovelluksia erilaisten 
yritysten käyttöön. Näiden lisäksi tekoäly ja robotiikka, tietomallien hyödyntäminen, 
virtuaalitodellisuus sekä dronet tulevat olemaan merkittävässä roolissa rakennusalan 
kehityksessä. 
5.2 Tavoitteiden toteutuminen 
 
Työn tavoitteina oli kartoittaa työmaata tehostavia sähköisiä työkaluja sekä selvittää 
suurten suomalaisten rakennusalan yritysten tietotekniikan taso. Työn lähteinä käytettiin 
monipuolisesti eri kirjalähteitä sekä internetiä. Työtä varten toteutettiin sähköpostikysely 
suurille suomalaisille rakennusalan yrityksille. Kohdeyrityksen intranet-hankkeen 
tavoitteita sekä kehitysprosessi esiteltiin. Työn tavoitteet täyttyivät hyvin. Työmaan 
päätoiminnot esiteltiin ja niihin löydettiin niitä tehostavia sähköisiä työkaluja. Näiden 
lisäksi tarkasteltiin olemassa olevia työkaluja sekä tehtiin katsaus mahdollisesti 
tulevaisuudessa yleistyviin teknologioihin. Sähköpostikyselyn avulla saatiin arvokasta 
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tietoa suurien suomalaisten rakennusyritysten suhtautumisesta tietotekniikkaan sekä 
heidän käytössä olevista välineistä, jotka vastaavasti palvelivat työn ensimmäistä 
tavoitetta. Sähköpostikysely paljasti yllättävän paljon tietotekniikan käyttöönoton 
ongelmia, joiden olisi voinut uskoa olevan jo suurissa yrityksissä ratkaistuja. 
5.3 Jatkotutkimusehdotukset 
 
Tutkimustulokset eivät itsessään tarjoa paljoa uutta tietoa, vaan varmistivat vain 
mahdollisia epäilyksiä ja loivat tarpeen tutkia aihealuetta lisää. Työ sellaisenaan 
hyödyttää varmasti rakennusalan yritystä, joka harkitsee uuden järjestelmän 
käyttöönottoa, tai etsii itselleen sopivaa ohjelmistotaloa. 
 
Sähköpostikyselyssä ilmenneiden sähköisten järjestelmien käyttöönoton ja kehityksen 
ongelmien pohjalta tulisi tehdä jatkotutkimusta, jolla selvitettäisiin syitä ja taustoja 
ongelmien syntyyn ja löydettäisiin mahdollisia ratkaisuja niihin. Yritysten kanssa tulisi 
käydä dialogia kyselyssä ilmenneiden ongelmien pohjalta ja niitä tulisi lähestyä 
yksityiskohtaisemmin kysymyksillä sovellusten valinnasta, ohjelmoinnista ja 
käyttöönotosta. Yleisesti suhtautumista tietotekniikkaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin 
tulisi selvittää laajemmin pienien ja suurien yritysten välillä. Kysely tulisi teettää 
laajemmin, esimerkiksi sadalle suurelle, sadalle keskisuurelle sekä sadalle pienelle 
rakennusalan yritykselle ja jaotella esimerkiksi maakuntakohtaisesti, jotta myös 
esimerkiksi pohjois-eteläsuuntaiset erot Suomen sisällä tulisi ilmi selvemmin. 
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LIITE A: SÄHKÖPOSTI YRITYSTEN 
HALUKKUUDESTA VASTATA KYSELYYN 
 
Hei, 
Olen Waltteri Martelin, viidettä vuosikurssia Tampereen Teknillisessä Yliopistossa 
opiskeleva rakennustekniikan tuleva DI. Erikoistun infrarakentamiseen, ja sivuaineena 
olen opiskellut rakentamisen tietotekniikkaa. 
Teen diplomityötä, jonka aiheena on selvittää yritysten tietoteknistä taitotasoa sekä 
selvittää erilaisia tietoteknisiä työnjohdollisia välineitä. 
Yksinkertaisuudessaan välineet ovat esimerkiksi tabletilla tai puhelimella tehtäviä MVR- 
tai TR -mittauksia, ja monimutkaisuudessaan monipuolisia järjestelmiä, joiden kautta 
voidaan hoitaa työmaan toimihenkilöstön, työntekijöiden sekä toimiston henkilöstön 
tehtäviä saumattomasti yhteistyössä ilman katkoja. 
Teen diplomityöhöni osion, jossa kartoitan yritysten tietoteknistä tasoa, sekä listaan 
heidän käyttämiä tietoteknisiä välineitä. 
Olisitteko kiinnostunut vastaamaan muutamaan kysymykseen yrityksenne toiminnasta? 
Halutessanne voitte antaa tiedot myös "nimettömänä", eli yrityksen nimeä ei julkaista. 
Yritysten käyttämiä välineitä ei esitellä yrityskohtaisesti, vaan niistä tehdään otanta 
joiden perusteella arvioidaan yleisesti yritysten käyttämien tietoteknisten sovellusten 
laajuutta. 
Mikäli haluatte vastata kyselyyn, linkki Google Formsiin tässä sekä viestin lopussa: 
http://martelin.fi/kysely . Voin myös lähettää kysymykset suoraa sähköpostitse, jos ette 
halua käyttää Google Formsia. 
Osaan kysymyksistä voi jättää vastaamatta tai ohittaa niitä. 
Kysymysten perusteella saan kattavan kuvan siitä, miten hyvin tiedätte olemassa olevista 
järjestelmistä, miten paljon olette panostaneet tietotekniikkaan ja miten suhtaudutte siihen 
tulevaisuutta ajatellen. 
Kysymyksiä ei ole kovin paljon, ja niihin voi vastata halutessaan lyhyesti. 
Kysymykset soveltuvat sekä talon- että maarakentajille. Yksittäiset kysymykset voivat 
olla jompaan kumpaan selvästi kohdennettuja. 
Mikäli sähköpostini tavoitti väärän henkilön, voisitko ohjata viestin eteenpäin IT-asioista 
vastaavalle tai niistä paremmin tietävälle? 
Linkki kyselyyn: http://martelin.fi/kysely  
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LIITE B: SÄHKÖPOSTIKYSELY 
 
1. Haluatko, että vastauksesi käsitellään "nimettömänä"? Omaa nimeäsi ei julkaista, 
mutta voisin mainita haastattelemieni yrityksenne nimiä työssäni. 
Kysymyksiä, tai niiden vastauksia ei työssäni tulla esittämään siten, että ne voitaisiin 
yhdistää edustamaasi yritykseen. 
Jos et halua, että edustamasi yrityksen nimeä mainitaan diplomityössäni, vastaa EI. 
 
 
2. Mitä tietoteknisiä järjestelmiä yrityksellänne on käytössä? Tehdäänkö niillä 
esimerkiksi seuraavia tehtäviä? 
Työmaakohtainen työntekijäseuranta 
Koneiden ja laitteiden sijaintiseuranta 
Laskujen sähköinen hyväksyntä 
MVR-/TR-, tai vastaavat "turvallisuusmittaukset" 
Suunnitelmapiirrustusten tarkastelu TYÖMAALLA paperiversioiden sijaan 
Sähköinen kemikaalirekisteri 
 
Muita mainitsemisen arvoisia sähköisiä työkaluja? 
 
3. Ovatko tietotekniset järjestelmät keskenään yhteensopivia? ts. Tarvitsetko jokaiseen 
palveluun omat tunnukset, vai voitko hoitaa useita eri tehtäviä samalla käyttäjällä? 
 
4. Koetko, että järjestelmiä on käytössä liikaa? Onko jokainen järjestelmä/sovellus 
mielestäsi tarpeellinen? 
 
5. Ovatko järjestelmät teidän itse kehittämiä/tilaama palvelu, vai onko se ulkopuolinen 
"valmispalvelu" (esim. Congrid)? Jos et tiedä, vastaa "ulkopuolinen". 
 
6. Minkälaisissa asioissa koet, että tietotekniset järjestelmät ovat työtä hankaloittavia, 
sen sijaan että ne auttaisivat/nopeuttavat työntekoa (mitä varten ne on luonnollisesti 
otettu käyttöön)? 
 
7. Koetko, että mikäli tietotekninen järjestelmä koetaan haastavaksi käyttää, sitä 
yritetään kehittää? 
 
8. Minkälaisissa asioissa koet, että tietoteknisiä järjestelmiä tulisi kehittää lisää? Kerro 
vaikka esimerkin kautta. 
 
9. Ovatko tietotekniset sovellukset mielestäsi käyttökelpoisia myös mobiilina 
(puhelimella tai tabletilla), vai vaativatko ne käytännössä aina tietokoneen käyttöä? 
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10. Minkälaiseksi koet tyypillisen yrityksen työntekijän tietoteknisen taitotason? 
Vertaile vaikka toimihenkilön ja "duunarin" tietotasoja? 
 
 
11. Miten yrityksessänne suhtaudutaan uusiin tietoteknisiin järjestelmiin, kun sellainen 
"julkaistaan" käytettäväksi? 
 
12. Onko yrityksellänne käytössä "verkkolevyjä", tai muita pilvi-, tai vastaavia 
tiedostojen helpomman jaon työkaluja? 
 
13. Koetko, että yrityksessänne otetaan tietotekniikka ja sen tuomat mahdollisuudet 
"vakavasti"? 
 
14. Pidetäänkö yrityksessänne tietoteknisiin järjestelmiin liittyviä koulutuksia, jos niin 
minkälaisia? 
 
15. Koetko, että yrityksessä otetaan tietoturvallisuus ja sen tuomat riskit "vakavasti"? 
 
16. Pidetäänkö yrityksessänne tietoturvaan liittyviä koulutuksia, jos niin minkälaisia? 
 
17. Tiedätkö, onko muilla vastaavan kokoluokan yrityksillä minkälaisia tietoteknisiä 
järjestelmiä käytössä? Koetko, että muissa yrityksissä tietotekniset järjestelmät ovat 
paremmalla/huonommalla tolalla? 
